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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

	Краткое наименование регионального
проекта
	Акселерация
	Срок реализации проекта
	05.12.2018
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Ялов Д.А.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

	Руководитель регионального проекта
	Нерушай С.И.
	Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области

	Администратор регионального проекта
	Ходакова Д.В.
	Главный специалист

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек
	

	1.1.
	Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек
	ФП
	Миллион человек
	0,1970
	2018
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,2728
	0,2781
	-
	-
	-
	

	3
	
	

	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2023 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек
	

	1.1.
	Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек
	ФП
	Миллион человек
	0,2688
	0,2691
	0,2695
	0,2699
	0,2702
	0,2706
	0,2710
	0,2713
	0,2717
	0,2720
	0,2724
	0,2728
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков
	

	1.1
	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)
	-
	Миллион рублей
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	597,9161
	610,4798
	1 421,5265
	1 434,2036
	-
	-
	
Региональной гарантийной организацией Ленинградской области обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях.
Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составляет:


	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- в 2021 году - 597,9161 млн рублей;
- в 2022 году - 610,4798 млн рублей;
- в 2023 году - 1421,5265 млн рублей;
- в 2024 году - 1434,2036 млн рублей.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по 
	-
	Тысяча единиц
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	0,7310
	0,8410
	1,0090
	1,2110
	-
	-
	
Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	субъектов МСП, получивших комплексные услуги,  составит :
- в 2021 году - 731 ед.;
- в 2022 году - 841 ед.;
- в 2023 году - 1 009ед.;
- в 2024 году - 1 211 ед.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта
	-
	Миллиард долларов
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	0,0314
	0,0169
	0,0143
	0,0138
	-
	-
	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами Ленинградской области обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0186 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	экспортного контракта) при поддержке центра поддержки экспорта  


	
	

	1.4
	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным 
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	8,0000
	15,0000
	22,0000
	31,0000
	-
	-
	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	итогом). Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	10,0000
	10,0000
	53,0000
	63,0000
	-
	-
	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Субъектами МСП 
	-
	Едини
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	70,000
	39,000
	34,000
	32,000
	-
	-
	


	Оказание 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)
	
	ца
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	Центром поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. Количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центра поддержки экспорта составит :
- в 2021 году - 70 ед.;
- в 2022 году - 39 ед.;
- в 2023 году - 34 

	услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ед.;
- в 2024 году - 32 ед.

	
	

	1.7
	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)
	-
	Тысяча единиц
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	0,7620
	0,8270
	0,8110
	0,8110
	-
	-
	
Региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями Ленинградской области обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях.


	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество действующих микрозаймов, предоставленных субъектам МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области составит:
в 2021 году - 762 ед.;
в 2022 году - 827 ед.;
в 2023 году - 811 ед.;
в 2024 году - 811 ед.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, 
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	7,0000
	12,0000
	16,0000
	22,0000
	-
	-
	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант«Агростартап»), накопленным итогом. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АПК
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

	

	1.1
	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)
	90 040,15
	81 485,08
	17 221,49
	18 407,91
	19 072,39
	0,00
	226 227,02
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	90 040,15
	81 485,08
	17 221,49
	18 407,91
	19 072,39
	0,00
	226 227,02
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	90 040,15
	81 485,08
	17 221,49
	18 407,91
	19 072,39
	0,00
	226 227,02
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	238 416,87
	67 208,51
	305 625,38
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	238 416,87
	67 208,51
	305 625,38
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	238 416,87
	67 208,51
	305 625,38
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)
	57 830,90
	58 992,02
	94 028,66
	65 853,28
	53 735,80
	48 974,26
	379 414,92
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	57 830,90
	58 992,02
	94 028,66
	65 853,28
	53 735,80
	48 974,26
	379 414,92
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	57 830,90
	58 992,02
	94 028,66
	65 853,28
	53 735,80
	48 974,26
	379 414,92
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)
	0,00
	0,00
	33 006,08
	30 904,35
	31 526,87
	48 205,97
	143 643,27
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	33 006,08
	30 904,35
	31 526,87
	48 205,97
	143 643,27
	

	1.4.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	33 006,08
	30 904,35
	31 526,87
	48 205,97
	143 643,27
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	0

	

	2.1
	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 15 единиц (нарастающим итогом)
	14 128,66
	5 888,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 016,72
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	14 128,66
	5 888,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 016,72
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	14 128,66
	5 888,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 016,72
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	161 999,71
	146 365,16
	144 256,23
	115 165,54
	342 751,93
	164 388,74
	1 074 927,31
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	161 999,71
	146 365,16
	144 256,23
	115 165,54
	342 751,93
	164 388,74
	1 074 927,31
	

	Бюджеты территориальных государственных 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2023 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков
	

	1.1.
	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)
	19 072,39
	19 072,39
	19 072,39
	19 072,39
	19 072,39
	19 072,39
	19 072,39
	19 072,39
	19 072,39
	19 072,39
	19 072,39
	19 072,39
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)
	238 416,87
	238 416,87
	238 416,87
	238 416,87
	238 416,87
	238 416,87
	238 416,87
	238 416,87
	238 416,87
	238 416,87
	238 416,87
	238 416,87
	

	1.3.
	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)
	53 735,80
	53 735,80
	53 735,80
	53 735,80
	53 735,80
	53 735,80
	53 735,80
	53 735,80
	53 735,80
	53 735,80
	53 735,80
	53 735,80
	

	1.4.
	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на 
	0,00
	494,82
	9 024,95
	28 446,39
	28 817,08
	29 235,38
	29 562,99
	29 949,69
	30 344,09
	30 801,89
	31 214,59
	31 526,87
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	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2023 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
	создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	311 225,06
	311 719,88
	320 250,01
	339 671,45
	340 042,14
	340 460,44
	340 788,05
	341 174,75
	341 569,15
	342 026,95
	342 439,65
	342 751,93
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Акселерация
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

	1.1

	Результат "Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова Г.М.

	
Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги,  составит :
- в 2021 году - 731 ед.;
- в 2022 году - 841 ед.;
- в 2023 году - 1 009ед.;
- в 2024 году - 1 211 ед.

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение с Фондом о 

	-
	01.03.2021

	Взаимосвязь с 

	07

	Некрасова А.Ю.

	Соглашение о предоставлении субсидии

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по достижению результата", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "В 2021 году обеспечено оказание комплексных услуг не менее 876 субъектам МСП", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Береснев В.А.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2021 год", значение: 0.0000, Единица

	-
	15.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	06

	Орлова Г.М.

	Прочий тип документа -

	-

	отчет о реализации регионального проекта
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "95 субъектов МСП, получили комплексные услуги ", значение: 0.0000

	-
	06.04.2022

	04

	08

	Береснев В.А.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о предоставлении комплексных услуг субъектами МСП 

	-

	нет


	1.1.5
	Контрольная точка "305 субъектов МСП, получили комплексные услуги ", значение: 0.0000

	-
	06.07.2022

	07

	09

	Береснев В.А.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о предоставлении комплексных услуг субъектами МСП 

	-

	нет


	1.1.6
	Контрольная точка "555 субъектов МСП, получили комплексные услуги ", значение: 0.0000, Единица

	-
	06.10.2022

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова Г.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о предоставлении комплексных услуг субъектами МСП 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о 

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с 

	06

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет единого 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Единица

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о предоставлении комплексных услуг субъектам МСП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "В 2022 году обеспечено оказание комплексных услуг не менее 841 субъекту МСП", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2022

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	соглашение


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду Фонд поддержки предпринимательства 

	-
	15.03.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Орлова Г.М.

	Прочий тип документа Информация о заключении соглашения

	-

	государственная система "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "300 субъектов МСП, получили комплексные услуги "

	-
	06.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "600 субъектов МСП, получили комплексные услуги "

	-
	06.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана 

	-

	Отчет единого органа управления организациям
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	мероприятий и достижении результата

	
	и инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "900 субъектов МСП, получили комплексные услуги "

	-
	06.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20.12.2023
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	
	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова Г.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "В 2023 году обеспечено оказание комплексных услуг не менее 1009 субъекту МСП"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "В 2024 году обеспечено оказание 

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Береснев В.А.

	Отчет единого органа управления организациями 

	-

	соглашение
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	комплексных услуг не менее 1211 субъектам МСП ", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	
	

	1.2

	Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогачева Е.А.

	
Региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями Ленинградской области обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях.
Количество действующих микрозаймов, предоставленных субъектам 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области составит:
в 2021 году - 762 ед.;
в 2022 году - 827 ед.;
в 2023 году - 811 ед.;
в 2024 году - 811 ед.

	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Обеспечено информирование о микрофинансовых продуктах не менее 10 000 предпринимателей Ленинградской области", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Береснев В.А.

	Отчет Фонда о результатах информирования по итогам 2021 года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной и муниципальными МФО Ленинградской области микрозаймов субъектам МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области ", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Береснев В.А.

	Отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2021 года 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 2 500 предпринимателей Ленинградской области", значение: 0.0000

	-
	06.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Береснев В.А.

	Отчет Отчет Фонда о результатах информирования

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 5 000 предпринимателей Ленинградской области", значение: 0.0000

	-
	06.07.2022

	07

	09

	Береснев В.А.

	Отчет Отчет Фонда о результатах информирования

	-

	нет


	1.2.5
	Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 7500 предпринимателей Ленинградской области", значение: 0.0000

	-
	06.10.2022

	08

	10

	Береснев В.А.

	Отчет Отчет Фонда о результатах информирования

	-

	нет


	1.2.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	06

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет региональной МФО по предоставленным 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2022 года


	1.2.7
	Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной и муниципальными МФО Ленинградской области микрозаймов субъектам МСП", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2022

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2022 года

	-

	Отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2022 года


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 10000 предпринимателей Ленинградской области", значение: 10000.0000, Единица

	-
	20.12.2022

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа -

	-

	отчет региональной МФО
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 3000 предпринимателей Ленинградской области"

	-
	06.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной и муниципальными МФО Ленинградской области 811 микрозаймов субъектам МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области"

	-
	06.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	1.2.11
	Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 7000 предпринимателей Ленинградской области"

	-
	06.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 11000 предпринимателей 

	-
	06.10.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о 

	-

	Отчет единого органа управления 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Ленинградской области"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	реализации Плана мероприятий и достижении результата

	
	организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча единиц

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 15000 предпринимателей Ленинградской области"

	-
	29.12.2023

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении 

	-

	Отчет единого органа управления организациями 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	результата

	
	инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной и муниципальными МФО Ленинградской области микрозаймов субъектам МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области"

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Береснев В.А.

	Отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2024 года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Рогачева Е.А.

	
Региональной гарантийной организацией Ленинградской области обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	муниципальных образованиях.
Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составляет:
- в 2021 году - 597,9161 млн рублей;
- в 2022 году - 610,4798 млн рублей;
- в 2023 году - 1421,5265 млн рублей;
- в 2024 году - 1434,2036 млн рублей.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение с Фондом о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по достижению результата"

	-
	01.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Ожегина Е.В.

	Соглашение о предоставлении субсидии

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной гарантийной организацией 

	-
	20.12.2021

	03

	Взаимосвязь с иными 

	Береснев В.А.

	Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Ленинградской области поручительств субъектам МСП "

	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	итогам 2021 года

	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций - 184 млн руб.", значение: 0.0000

	-
	06.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Береснев В.А.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций - 368 млн руб.", значение: 0.0000

	-
	06.07.2022

	05

	08

	Береснев В.А.

	Отчет отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств

	-

	нет


	1.3.5
	Контрольная точка "Доля субъектов МСП проинформированных об услугах РГО нарастающим итогом, %", 

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Рогачева Е.А.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет РГО о результатах информирования
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 7.0000, Процент

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций - 552 млн руб.", значение: 0.0000, Миллион рублей

	-
	06.10.2022

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогачева Е.А.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Береснев В.А.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной гарантийной организацией Ленинградской области поручительств субъектам МСП "

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Береснев В.А.

	Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2022 года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Доля субъектов МСП проинформированных об услугах РГО нарастающим итогом, %", значение: 14.7000, Процент

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет РГО о результатах информирования


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Информирование о продуктах РГО не менее 2100 предпринимателей Ленинградской области"

	-
	06.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	1.3.11
	Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, составил не менее 287 млн руб."

	-
	06.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Информирование о продуктах РГО не менее 4900 предпринимателей 

	-
	06.07.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о 

	-

	Отчет единого органа управления 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Ленинградской области"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	реализации Плана мероприятий и достижении результата

	
	организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.13
	Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, составил не менее 645 млн руб.""

	-
	06.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.14
	Контрольная точка "Информирование о продуктах РГО не менее 8400 предпринимателей Ленинградской области"

	-
	06.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, составил не менее 1004 млн руб.""

	-
	06.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мероприятий и достижении результата


	1.3.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "Информирование о продуктах РГО не менее 12000 предпринимателей Ленинградской области"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	1.3.18
	Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, составил не менее 1421 млн руб.""

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.19
	Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной гарантийной организацией Ленинградской области 

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Береснев В.А.

	Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2024 года

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	поручительств субъектам МСП "

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4

	Результат "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	
Центром поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. Количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центра поддержки экспорта составит :
- в 2021 году - 70 ед.;
- в 2022 году - 39 ед.;
- в 2023 году - 34 ед.;
- в 2024 году - 32 ед.

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "При поддержке ЦПЭ выведено на 

	-
	20.12.2021

	05

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	Отчет КЭРиИД

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	экспорт 70 субъектов МСП", значение: 0.0000

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт 20 субъектов МСП", значение: 20.0000, Единица

	-
	01.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет КЭРиИД


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Осуществлен запуск программы Мини МБА "Экспортный стандарт для МСП"", значение: 0.0000

	-
	15.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Штокайло В.Ю.

	 Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.4.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Скороходова О.М.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет КЭРиИД по состоянию на 01.12.2022


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет КЭРиИД по состоянию на 01.12.2022


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.6
	Контрольная точка "При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт 39 субъектов МСП", значение: 0.0000

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Косарева Ю.В.

	Отчет КЭРиИД

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "Обучено не менее 7 субъектов МСП в рамках программы Мини МБА "Экспотрный страндарт для МСП"", значение: 0.0000

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	 Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.8
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии АНО Центр развития промышленности Ленинградской области"

	-
	15.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа информация о заключении соглашения 

	-

	информация о заключении соглашения


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.9
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 60 субъектам 

	-
	06.04.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности 

	-

	Отчет Центра развития 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	МСП"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Ленинградской области

	
	промышленности Ленинградской 


	1.4.10
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 120 субъектам МСП"

	-
	06.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.11
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 200 субъектам МСП"

	-
	06.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.4.12
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 400 субъектам МСП"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской 

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.14
	Контрольная точка "При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт 43 субъекта МСП", значение: 0.0000

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	02

	Косарева Ю.В.

	Отчет КЭРиИД

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.5

	Результат "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами Ленинградской области обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0186 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центра поддержки экспорта  


	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Оказаны услуги субъектам МСП при поддержке ЦПЭ", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет КЭРиИД

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Реализована акселерационная программа «Экспортный форсаж» АНО «ДПО Школа экспорта АО «РЭЦ»", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет КЭРиИД

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 60 субъектам МСП", значение: 0.0000

	-
	06.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	 Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная точка "оказание услуг ЦПЭ не менее 120 субъектам МСП", значение: 0.0000

	-
	06.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Штокайло В.Ю.

	 Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.5.5
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 200 субъектам МСп", значение: 0.0000

	-
	06.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	 Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет КЭРиИД по состоянию на 01.12.2022


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.7
	Контрольная точка "Оказаны услуги субъектам МСП при поддержке ЦПЭ"

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Косарева Ю.В.

	Отчет КЭРиИД

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.8
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 300 субъектам МСП", значение: 0.0000

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	 Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.5.10
	Контрольная точка "Реализована акселерационная программа Экспортный форсаж АНО ДПО Школа экспорта АО РЭЦ при участии студентов СПбГЭУ"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской 

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.11
	Контрольная точка "Осуществлен запуск программы Жизненный цикл экспортного проекта"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской 

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.12
	Контрольная точка "Обучено не менее 40 субъектов МСП в рамках программы Жизненный цикл экспортного проекта"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.5.13
	Контрольная точка "Размещено не менее 5 СМСП с индивидуальными аккаунтами на международных ЭТП"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.14
	Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта 14,26 млн. долл. США"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской 

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.15
	Контрольная точка "Оказаны услуги субъектам МСП при поддержке ЦПЭ"

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Косарева Ю.В.

	Отчет КЭРиИД

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6

	Результат "Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант«Агростартап»), накопленным итогом"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ярыгина М.А.

	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Проведение работы с победителями конкурсного отбора получателей гранта "Агростартап" по включению их в перечень организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, курируемых комитетом", значение: 0.0000, Единица

	-
	01.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка "Резервирование идентификаторов соглашений о предоставлении гранта "Агростартап" и резервирование лицевых счетов победителями конкурсного отбора получателей гранта "Агростартап" в территориальном органе Федерального казначейства", значение: 0.0000, Единица

	-
	01.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Контрольная точка "Заключение соглашений о предоставлении гранта "Агростартап"", значение: 0.0000, Единица

	-
	01.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4
	Контрольная точка "Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант«Агростартап» с начала года - 5", значение: 0.0000

	-
	06.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.6.5
	Контрольная точка "Осуществление выплаты бюджетных ассигнований победителям конкурсного отбора получателей гранта "Агростартап"", значение: 0.0000, Единица

	-
	06.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.7
	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор получателей гранта Агростартап"

	-
	10.04.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	области

	
	рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	1.6.8
	Контрольная точка "Проведены работы с победителями конкурсного отбора получателей гранта Агростартап по включению их в перечень организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, курируемых комитетом"

	-
	05.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.9
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении гранта Агростартап"

	-
	05.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.6.10
	Контрольная точка "Осуществлены выплаты бюджетных ассигнований победителям конкурсного отбора получателей гранта Агростартап"

	-
	05.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.11
	Контрольная точка "Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап с начала года - 4"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградск
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	ой области


	1.7

	Результат "Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1
	Контрольная точка "Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан - 2", значение: 0.0000

	-
	06.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Лениниградской области

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.2
	Контрольная точка 

	-
	01.10.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Боярчик Д.В.

	Отчет -

	-

	Отчет 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Рассмотрение заявок на право получения субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году", значение: 0.0000, Единица

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	1.7.3
	Контрольная точка "Заключение соглашений о предоставлении из бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, с победителями отбора на право получения субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году", значение: 0.0000, Единица

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.4
	Контрольная точка "Осуществление выплаты бюджетных ассигнований победителям отбора на право получения субсидии 

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Боярчик Д.В.

	Справка -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйств
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году", значение: 0.0000, Единица

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	енному комплексу Ленинградской области


	1.7.5
	Контрольная точка "Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан - 5", значение: 0.0000

	-
	06.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.7
	Контрольная точка "Проведены 

	-
	05.10.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по 

	-

	Отчет 


	63
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	конкурсные отборы на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки на создание и развитие производств в АПК"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	
	комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	1.7.8
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие производств в АПК"

	-
	05.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет 05.10.2023

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.9
	Контрольная точка "Осуществлены выплаты государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие производств в АПК"

	-
	05.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.7.10
	Контрольная точка "Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей - 25"

	-
	05.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.11
	Контрольная точка "Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей - 63"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.12
	Контрольная точка "Услуга 

	-
	29.12.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по 

	-

	Отчет 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оказана (работы выполнены)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	
	комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	1.8

	Результат "Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сидорович М.Г.

	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Боярчик Д.В.

	Постановление Правительства ЛО, опрелеляющее порядок предоставления грантов «Агростартап» и субсидий СПоК

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.8.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Соглашение о предоставлении государственной поддержки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Сидорович М.Г.

	Постановление определяющее порядок предоставления грантов «Агростартап» и субсидий СПоК

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.4
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) 

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Сидорович М.Г.

	Соглашение о предоставлении 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	государственной поддержки

	
	

	1.8.5
	Контрольная точка "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта - 5", значение: 0.0000

	-
	06.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	03

	Боярчик Д.В.

	Справка -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.8.7
	Контрольная точка "Проведены конкурсные отборы на предоставление государственной поддержки в рамках федерального проекта на создание и развитие производств крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов", значение: 0.0000, Единица

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.8
	Контрольная точка "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта - 7", значение: 0.0000

	-
	06.10.2022

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.9
	Контрольная точка "Осуществление выплаты бюджетных ассигнований крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

	-
	06.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Боярчик Д.В.

	Отчет -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйств
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	предпринимателям и сельскохозяйственным потребительским кооперативам", значение: 0.0000, Единица

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	енному комплексу Ленинградской области


	1.8.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.11
	Контрольная точка "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - 4", Единица

	-
	05.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.12
	Контрольная точка "Заключены 

	-
	05.10.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по 

	-

	Отчет 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	соглашения о предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие производств в АПК"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	
	комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	1.8.13
	Контрольная точка "Проведены конкурсные отборы на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки на создание и развитие производств в АПК"

	-
	05.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.14
	Контрольная точка "Осуществлены выплаты государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие производств в АПК"

	-
	05.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.8.15
	Контрольная точка "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - 7"

	-
	05.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Нерушай С. И.
	Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	15
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Ходакова Д. В.
	Главный специалист
	-
	20
	

	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орлова Г. М.
	Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса
	Нерушай С. И.
	5
	

	4
	Участник регионального проекта
	Орлова Г. М.
	Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса
	Нерушай С. И.
	5
	

	5
	Участник регионального проекта
	Аверин В. М.
	Директор
	-
	20
	

	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

	

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Рогачева Е. А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки
	Нерушай С. И.
	5
	

	7
	Участник регионального проекта
	Аверин В. М.
	Директор
	-
	20
	

	8
	Участник регионального проекта
	Рогачева Е. А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки
	Нерушай С. И.
	5
	

	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Рогачева Е. А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки
	Нерушай С. И.
	5
	

	10
	Участник регионального проекта
	Аверин В. М.
	Директор
	-
	20
	

	11
	Участник регионального проекта
	Рогачева Е. А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки
	Нерушай С. И.
	5
	

	12
	Участник регионального проекта
	Павленко И. В.
	Начальник отдела
	Михайлова Е. А.
	10
	

	13
	Участник регионального проекта
	Жемчюговайте П. А.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

	

	14
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	10
	

	15
	Участник регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	10
	

	16
	Участник регионального проекта
	Штокайло В. Ю.
	Генеральный директор
	Косарева Ю. В.
	5
	

	17
	Участник регионального проекта
	Юргенсон О. А.
	Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций - начальник отдела развития промышленности
	Косарева Ю. В.
	5
	

	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

	

	18
	Ответственный за достижение 
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя 
	Ялов Д. А.
	10
	

	
	результата регионального проекта
	
	комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	
	
	

	19
	Участник регионального проекта
	Штокайло В. Ю.
	Генеральный директор
	Косарева Ю. В.
	5
	

	20
	Участник регионального проекта
	Юргенсон О. А.
	Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций - начальник отдела развития промышленности
	Косарева Ю. В.
	5
	

	21
	Участник регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	10
	

	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант«Агростартап»), накопленным итогом

	

	22
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ярыгина М. А.
	Главный специалист
	-
	5
	

	23
	Участник регионального проекта
	Боярчик Д. В.
	Начальник отдела
	-
	5
	

	24
	Участник регионального проекта
	Сидорович М. Г.
	Первый заместитель председателя
	-
	10
	

	25
	Участник регионального проекта
	Ярыгина М. А.
	Главный специалист
	-
	5
	

	Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей

	

	26
	Ответственный за достижение результата регионального 
	Боярчик Д. В.
	Начальник отдела
	-
	5
	

	
	проекта
	
	
	
	
	

	27
	Участник регионального проекта
	Ярыгина М. А.
	Главный специалист
	-
	5
	

	28
	Участник регионального проекта
	Боярчик Д. В.
	Начальник отдела
	-
	5
	

	29
	Участник регионального проекта
	Сидорович М. Г.
	Первый заместитель председателя
	-
	10
	

	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

	

	30
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сидорович М. Г.
	Первый заместитель председателя
	-
	10
	

	31
	Участник регионального проекта
	Ярыгина М. А.
	Главный специалист
	-
	5
	

	32
	Участник регионального проекта
	Сидорович М. Г.
	Первый заместитель председателя
	-
	10
	

	33
	Участник регионального проекта
	Боярчик Д. В.
	Начальник отдела
	-
	5
	



