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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

	Краткое наименование регионального
проекта
	Предакселерация
	Срок начала и
окончания проекта
	05.12.2018 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Ялов Дмитрий Анатольевич, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

	Руководитель регионального проекта
	Нерушай Светлана Ивановна, Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области

	Администратор регионального проекта
	Бульина Дарья Леонидовна, Главный сециалист

	Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"
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	3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	1.1
	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)
	31.12.2024
	Принят областной закон "О внесении изменений в областной закон "О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской области" по расширению перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН.
Количество индивидуальных предпринимателей Ленинградской области, применяющих патентную систему налогообложения, составит:
в 2021 - 9,239тыс ед;
в 2022 - 9,655 тыс ед;
в 2023 - 10,089 тыс ед;
в 2024 - 10,543 тыс ед.


	
	на 20.12.2021 - 9.239 ТЫС ЕД
на 20.12.2022 - 9.655 ТЫС ЕД
на 31.12.2023 - 10.089 ТЫС ЕД
на 31.12.2024 - 10.543 ТЫС ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, вновь зарегистрированных и действующих менее 1 года, на льготных условиях


Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	2.1
	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)
	31.12.2024
	
Региональной гарантийной организацией Ленинградской области обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП на льготных условиях.
Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составляет:
- в 2021 году - 23,8 млн рублей;
- в 2022 году -  22,3 млн рублей;
- в 2023 году - 23,3 млн рублей;
- в 2024 году - 24,4 млн рублей.


	
	на 20.12.2021 - 0.0238 МЛРД РУБ
на 20.12.2022 - 0.0223 МЛРД РУБ
на 31.12.2023 - 0.0233 МЛРД РУБ
на 31.12.2024 - 0.0244 МЛРД РУБ
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Г​осударственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, вновь зарегистрированных и действующих менее 1 года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	3.1
	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)
	31.12.2024
	Региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями Ленинградской области обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).
Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, региональной и муниципальными МФО Ленинградской области составит:
в 2021 году - 49 ед.;
в 2022 году - 53 ед.;
в 2023 году - 66 ед.;
в 2024 году - 66 ед.



	
	на 20.12.2021 - 49 ЕД
на 20.12.2022 - 53 ЕД
на 31.12.2023 - 66 ЕД
на 31.12.2024 - 66 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.
Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	4.1
	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных  граждан, желающих вести бизнес,  начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)
	31.12.2024
	
​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.
Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, составит:
- в 2021 году - 1 595 ед.;
- в 2022 году - 1 949 ед.;
- в 2023 году - 2 907 ед.;
- в 2024 году - 3 279 ед.


	
	
	
	

	
	на 20.12.2021 - 1.595 ТЫС ЕД
на 20.12.2022 - 1.949 ТЫС ЕД
на 31.12.2023 - 2.907 ТЫС ЕД
на 31.12.2024 - 3.279 ТЫС ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	5
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно,  получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	5.1
	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или)  финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий,  включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)
	31.12.2024
	
Количество уникальных социальных предприятий,  включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом:
2022 год - 90;
2023 год - 221;
2024 год - 363


	
	
	
	

	
	на 31.12.2022 - 90 ЕД
на 31.12.2023 - 221 ЕД
на 31.12.2024 - 363 ЕД
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	0
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)0


	1.1
	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных  граждан, желающих вести бизнес,  начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)
	0,00
	0,00
	18,16
	15,47
	21,40
	21,81
	76,84

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ленинградская область)
	0,00
	0,00
	12,17
	10,37
	14,34
	14,61
	51,48

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта 
	0,00
	0,00
	18,16
	15,47
	21,40
	21,81
	76,84
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Российской Федерации, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	18,16
	15,47
	21,40
	21,81
	76,84

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)0


	2.1
	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или)  финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий,  включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 
	0,00
	0,00
	0,00
	66,93
	97,72
	106,02
	270,67
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ленинградская область)
	0,00
	0,00
	0,00
	44,84
	65,47
	71,03
	181,35

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	66,93
	97,72
	106,02
	270,67

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	66,93
	97,72
	106,02
	270,67

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	0,00
	0,00
	18,16
	82,40
	119,12
	127,83
	347,51

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ленинградская область)
	0,00
	0,00
	12,17
	55,21
	79,81
	85,65
	232,83

	бюджеты государственных внебюджетных 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	18,16
	82,40
	119,12
	127,83
	347,51

	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	18,16
	82,40
	119,12
	127,83
	347,51

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	0
	

	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Нерушай С.И.
	Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	Ялов Д.А.
	15

	2
	Администратор регионального проекта
	Бульина Д.Л.
	Главный сециалист
	
	20

	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)


	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дрожжина В.В.
	Главный специалист
	Нерушай С.И.
	10

	4
	Участник регионального проекта
	Дрожжина В.В.
	Главный специалист
	Нерушай С.И.
	10

	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)


	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Рогачева Е.А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки
	Нерушай С.И.
	15

	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)


	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Рогачева Е.А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки
	Нерушай С.И.
	15
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	7
	Участник регионального проекта
	Рогачева Е.А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки
	Нерушай С.И.
	5

	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)


	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орлова Г.М.
	Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса
	Нерушай С.И.
	10

	9
	Участник регионального проекта
	Орлова Г.М.
	Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса
	Нерушай С.И.
	10

	10
	Участник регионального проекта
	Рогачева Е.А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки
	Нерушай С.И.
	15

	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)


	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Нерушай С.И.
	Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	Ялов Д.А.
	15

	12
	Участник регионального проекта
	Рогачева Е.А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки
	Нерушай С.И.
	15

	13
	Участник регионального проекта
	Татаринова Н.С.
	Главный специалист
	Рогачева Е.А.
	15

	14
	Участник регионального проекта
	Аверин В.М.
	Директор
	
	20
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	6. Дополнительная информация

	14

	

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Предакселерация

	0
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)0

	-
	31.12.2024
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Принят областной закон "О внесении изменений в областной закон "О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской области" по расширению перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН.Количество индивидуальных предпринимателей Ленинградской области, применяющих патентную систему налогообложения, составит:в 2021 - 9,239тыс ед;в 2022 - 9,655 тыс ед;в 2023 - 10,089 тыс ед;в 2024 - 10,543 тыс ед.

	-

	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	КТ: Осуществлен мониторинг достижения значения результата
	-
	20.12.2021
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Отчет Отчет о достижении значения результата за 2021 год (по состоянию на 20.12.2021)

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.1
	Получение информации ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН
	01.01.2021
	30.04.2021
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Справка Информационная справка о количесвте индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 1 квартала 2021 года

	РРП

	1.1.2
	Получение информации ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН
	01.04.2021
	30.07.2021
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Справка Информационная справка о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 1 полугодия 2021

	РРП

	1.1.3
	Получение информации ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН
	01.07.2021
	31.10.2021
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Справка Информационная справка о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 9 месяцев 2021

	РРП

	1.1.4
	Получение информации ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН
	01.10.2021
	20.12.2021
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Справка Информационная справка о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 2021 (по состоянию на 20.12.2021)

	РРП

	1.2
	КТ: Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения
	-
	30.04.2021
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Прочий тип документа Областной закон о внесении изменений

	РРП

	1.2.1
	Мероприятия по контрольной точке 
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	отсутствуют 
	
	
	
	
	

	1.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	20.12.2022
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта

	РРП

	1.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.4
	КТ: Осуществлен мониторинг достижения значения результата
	-
	20.12.2022
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Отчет Отчет о достижении значений результата за 2022 год (по состоянию на 20.12.2022)

	РРП

	1.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.5
	КТ: Мониторинг  количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН
	-
	31.03.2022
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Прочий тип документа Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 3 месяцев 2022

	РРП

	1.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.6
	КТ: Мониторинг  количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН
	-
	29.07.2022
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Прочий тип документа Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 6 месяцев 2022

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	 

	

	1.7
	КТ: Мониторинг  количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН
	-
	31.10.2022
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Прочий тип документа Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 9 месяцев 2022

	РРП

	1.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.8
	КТ: Мониторинг  количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН
	-
	20.12.2022
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Прочий тип документа Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 2022 года

	РРП

	1.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.9
	КТ: Подготовлен отчет о достижении результата по состоянию на 31.12.2023
	-
	27.12.2023
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по состоянию на 31.12.2023

	РРП

	1.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.10
	КТ: Проведен мониторинг достижения результата
	-
	27.12.2023
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Отчет Отчет о достижении значений результата за 2023 год 

	РРП

	1.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.11
	КТ: Мониторинг  количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН
	-
	04.04.2023
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по состоянию на 31.03.2023

	РРП

	1.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.12
	КТ: Мониторинг  количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН
	-
	04.07.2023
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по состоянию на 30.06.2023

	РРП

	1.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.13
	КТ: Мониторинг  количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН
	-
	03.10.2023
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	состоянию на 30.09.2023

	

	1.13.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.14
	КТ: Мониторинг  количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН
	-
	27.12.2023
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по состоянию на 31.12.2023

	РРП

	1.14.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.15
	КТ: Осуществлен мониторинг достижения значения результата
	-
	20.12.2024
	Дрожжина В. В., Главный специалист
	Отчет Отчет о достижении значений результата за 2024 год (по состоянию на 20.12.2024)

	РРП

	1.15.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2
	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)0

	-
	31.12.2024
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Региональной гарантийной организацией Ленинградской области обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП на льготных условиях.Объем 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составляет:- в 2021 году - 23,8 млн рублей;- в 2022 году - 22,3 млн рублей;- в 2023 году - 23,3 млн рублей;- в 2024 году - 24,4 млн рублей.

	

	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области
	-
	20.12.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021)

	РРП

	2.1.1
	Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям
	01.01.2021
	02.04.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств по итогам 1 квартала 2021 года

	РРП

	2.1.2
	Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям
	01.04.2021
	02.07.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств по итогам 1 полугодия 2021 года

	РРП

	2.1.3
	Мониторинг предоставления в отчетном 
	01.07.202
	02.10.202
	Береснев В. А., 
	Отчет Отчет региональной 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	периоде поручительств начинающим предпринимателям 
	1
	1
	Руководитель Фонда
	гарантийной организации о предоставлении поручительств по итогам 9 месяцев 2021 года

	

	2.1.4
	Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям
	01.10.2021
	20.12.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств по итогам 2021 года (по состоянию на 21.12.2021)

	РРП

	2.2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	20.12.2022
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении значения результата по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022)

	РНП

	2.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.3
	КТ: Мониторинг предоставления в отчетном периоде  поручительств начинающим предпринимателям
	-
	04.04.2022
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 1 кв. 2022 года 

	РРП

	2.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.4
	КТ: Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям
	-
	04.07.2022
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2 кв. 2022 года

	РРП

	2.4.1
	Мероприятия по контрольной точке 
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	отсутствуют 
	
	
	
	
	

	2.5
	КТ: Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям
	-
	04.10.2022
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 3 кв. 2022 года 

	РРП

	2.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.6
	КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области
	-
	20.12.2022
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022)

	РРП

	2.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.7
	КТ: Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям
	-
	20.12.2022
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2022 года

	РНП

	2.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.8
	КТ: Получен отчет о деятельности организации по состоянию на 31.12.2023
	-
	27.12.2023
	Бульина Д. Л., Главный сециалист
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2023 года 

	РРП

	2.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	27.12.202
	Рогачева Е. А., 
	Отчет Отчет региональной 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	3
	Начальник отдела ресурсной поддержки
	гарантийной организации о достижении результата по состоянию на 31.12.2023

	

	2.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.10
	КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области
	-
	27.12.2023
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2023 года 

	РРП

	2.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.11
	КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области
	-
	05.04.2023
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по состоянию на 31.03.2023

	РРП

	2.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.12
	КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области
	-
	05.07.2023
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по состоянию на 30.06.2023

	РРП

	2.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.13
	КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной 
	-
	04.10.2023
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	гарантийной организацией Ленинградской области 
	
	
	
	о достижении результата по состоянию на 30.09.2023

	

	2.13.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.14
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	20.12.2024
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении значения результата по итогам 2024 года (по состоянию на 20.12.2024) 

	РРП

	2.14.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	2.15
	КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области
	-
	20.12.2024
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2024 года (по состоянию на 20.12.2024)

	РРП

	2.15.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3
	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)0

	-
	31.12.2024
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями Ленинградской области обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов 

	-

	25

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	МСП (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, региональной и муниципальными МФО Ленинградской области составит:в 2021 году - 49 ед.;в 2022 году - 53 ед.;в 2023 году - 66 ед.;в 2024 году - 66 ед.

	

	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	КТ: Обеспечено предоставление микрозаймов начинающим предпринимателям региональной и муниципальными МФО Ленинградской области
	-
	20.12.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021)

	РРП

	3.1.1
	Мониторинг предоставления в отчетном периоде микрозаймов начинающим предпринимателям
	01.01.2021
	02.04.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Сводный отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	итогам 1 квартала 2021 года

	

	3.1.2
	Мониторинг предоставления в отчетном периоде микрозаймов начинающим предпринимателям
	01.04.2021
	02.07.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Сводный отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 1 полугодия 2021 года

	РРП

	3.1.3
	Мониторинг предоставления в отчетном периоде микрозаймов начинающим предпринимателям
	01.07.2021
	02.10.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Сводный отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 9 месяцев 2021 года

	РРП

	3.1.4
	Мониторинг предоставления в отчетном периоде микрозаймов начинающим предпринимателям
	01.10.2021
	20.12.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Сводный отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021)

	РРП

	3.2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	20.12.2022
	Рогачева Е. А., Начальник отдела 
	Отчет Сводный отчет о достижении результата 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	ресурсной поддержки
	регионального проекта по итогам 2022 года

	

	3.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.3
	КТ: Мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям
	-
	04.04.2022
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Отчет Сводный отчет региональной МКК по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 1 кв. 2022 года

	РРП

	3.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.4
	КТ: Мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям 
	-
	04.07.2022
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Отчет Сводный отчет региональной МКК по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2 кв. 2022 года

	РРП

	3.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.5
	КТ: Мониторинг предоставления  микрозаймов начинающим предпринимателям
	-
	04.10.2022
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Отчет Сводный отчет региональной МКК по предоставленным микрозаймам региональной и 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 3 кв. 2022 года

	

	3.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.6
	КТ: Обеспечено предоставление микрозаймов начинающим предпринимателям региональной и муниципальными МФО Ленинградской области
	-
	20.12.2022
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022)

	РРП

	3.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.7
	КТ: Мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям
	-
	20.12.2022
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Сводный отчет региональной МКК по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области 

	РНП

	3.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.8
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	27.12.2023
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по состоянию на 31.12.2023

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	 

	

	3.9
	КТ: Получен отчет о деятельности организации по состоянию на 31.12.2023
	-
	27.12.2023
	Бульина Д. Л., Главный сециалист
	Отчет Отчет микрофинансовой организации о достижении результата по итогам 2023 года

	РРП

	3.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.10
	КТ: Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области
	-
	05.04.2023
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по состоянию на 31.03.2023

	РРП

	3.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.11
	КТ: Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области
	-
	05.07.2023
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по состоянию на 30.06.2023

	РРП

	3.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.12
	КТ: Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО 
	-
	04.10.2023
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Ленинградской области 
	
	
	
	Ленинградской области по состоянию на 30.09.2023

	

	3.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.13
	КТ: Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области
	-
	27.12.2023
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2023 года 

	РРП

	3.13.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.14
	КТ: Предоставлен отчет   региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области о достижении результата за 2023 год
	-
	27.12.2023
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по состоянию на 31.12.2023

	РРП

	3.14.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.15
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	20.12.2024
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Отчет Сводный отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2022 года

	РРП

	3.15.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.16
	КТ: Обеспечено предоставление микрозаймов начинающим предпринимателям региональной 
	-
	20.12.2024
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет региональной МФО о достижении 

	РРП

	31

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	и муниципальными МФО Ленинградской области 
	
	
	
	результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2024 года (по состоянию на 20.12.2024)

	

	3.16.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4
	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)0

	-
	31.12.2024
	Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса
	​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	предпринимателей, получивших услуги, составит:- в 2021 году - 1 595 ед.;- в 2022 году - 1 949 ед.;- в 2023 году - 2 907 ед.;- в 2024 году - 3 279 ед.

	

	4.1
	КТ: Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2021 года
	-
	20.12.2021
	Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса
	Отчет Отчет о расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия

	РРП

	4.1.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия с организацией инфраструктуры поддержки субъектов МСП по результатам отбора
	01.01.2021
	15.02.2021
	Некрасова А. Ю., Главный специалист отдела развития малого и среднего бизнеса
	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

	РРП

	4.1.2
	Представлен отчет об использовании средств субсидии и о достижении значений результата использования субсидии
	01.01.2021
	05.04.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Отчет о расходовании средств субсидии и достижении значений результата использования субсидии по итогам 1 квартала 2021 года

	РРП

	4.1.3
	Представлен отчет об использовании средств субсидии и о достижении значений результата использования субсидии
	01.04.2021
	05.07.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Отчет о расходовании средств субсидии и достижении значений результата использования субсидии по итогам 1 полугодия 2021 года

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.1.4
	Представлен отчет об использовании средств субсидии и о достижении значений результата использования субсидии
	01.07.2021
	05.10.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Отчет о расходовании средств субсидии и достижении значений результата использования субсидии по итогам 9 месяцев 2021 года

	РРП

	4.1.5
	Представлен отчет об использовании средств субсидии и о достижении значений результата использования субсидии
	01.10.2021
	20.12.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Отчет о расходовании средств субсидии и достижении значений результата использования субсидии по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021)

	РРП

	4.2
	КТ: Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
	-
	20.12.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата за 2021 год (по состоянию на 20.12.2021)

	РРП

	4.2.1
	Формирование и утверждение плана мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", включая мероприятия по оказанию поддержки безработным гражданам инфраструктурой поддержки субъектов МСП 
	01.01.2021
	31.03.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Прочий тип документа План мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	совместно с Центром занятости населения 
	
	
	
	ведения бизнеса", включая мероприятия по оказанию поддержки безработным гражданам инфраструктурой поддержки субъектов МСП совместно с Центром занятости населения

	

	4.2.2
	Выполнение плана мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
	01.01.2021
	02.04.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 1 квартала 2021 года

	РРП

	4.2.3
	Выполнение плана мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
	01.04.2021
	02.07.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 1 полугодия 2021 года

	РРП

	4.2.4
	Выполнение плана мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
	01.07.2021
	02.10.2021
	Береснев В. А., Руководитель Фонда
	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 9 месяцев 2021 года

	РРП

	4.2.5
	Выполнение плана мероприятий по оказанию 
	01.10.202
	20.12.202
	Береснев В. А., 
	Отчет Отчет единого 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" 
	1
	1
	Руководитель Фонда
	органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021)

	

	4.3
	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	
	-
	20.12.2022
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Отчет Отчет Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" об исполнении соглашения

	РРП

	4.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.4
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	20.12.2022
	Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса
	Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022)

	РНП

	4.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.5
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
	-
	31.12.2021
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	 

	

	4.6
	КТ: Мониторинг предоставления гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки
	-
	04.04.2022
	Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса
	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 1 квартала 2022 года

	РНП

	4.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.7
	КТ: Мониторинг предоставления гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки
	-
	04.07.2022
	Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса
	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 2 квартала 2022 года

	РРП

	4.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.8
	КТ: Мониторинг предоставления гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в 
	-
	04.10.2022
	Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса
	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки 
	
	
	
	поддержки субъектов МСП по итогам 3 квартала 2022 года

	

	4.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.9
	КТ: Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2022 года
	-
	20.12.2022
	Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса
	Отчет Отчет о расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия

	РРП

	4.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.10
	КТ: Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
	-
	20.12.2022
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата за 2022 год (по состоянию на 20.12.2022)

	РРП

	4.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.11
	КТ: Обеспечено  предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и 
	-
	20.12.2022
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет единого органа управления 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки 
	
	
	
	организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 2022 года 

	

	4.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.12
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	20.12.2023
	Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса
	Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2023 года (по состоянию на 20.12.2023)

	РРП

	4.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.13
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	-
	03.02.2023
	Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса
	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Фонду поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания"

	РРП

	4.13.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.14
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	27.12.2023
	Орлова Г. М., Начальник отдела 
	Отчет Отчет единого органа управления 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	развития малого и среднего бизнеса
	организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 2023 год

	

	4.14.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.15
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
	-
	31.12.2022
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

	РРП

	4.15.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.16
	КТ: Мониторинг достижения значения  результата в размере 500 ед. по состоянию на 31.03.2023
	-
	05.04.2023
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по состоянию на 31.03.2023

	РРП

	4.16.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.17
	КТ: Мониторинг достижения значения  результата в размере 1500 ед. по состоянию на 30.06.2023
	-
	05.07.2023
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по состоянию на 30.06.2023

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.17.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	 

	

	4.18
	КТ: Мониторинг достижения значения  результата в размере 2500 ед. по состоянию на 30.09.2023
	-
	04.10.2023
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по состоянию на 30.09.2023

	РРП

	4.18.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.19
	КТ: Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
	-
	27.12.2023
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата за 2023 год

	РРП

	4.19.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.20
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	20.12.2024
	Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса
	Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2024 года (по состоянию на 20.12.2024)

	РРП

	4.20.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.21
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	-
	31.01.2024
	Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса
	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Фонду поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания"

	РРП

	4.21.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.22
	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	
	-
	20.12.2024
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" об исполнении соглашения

	РРП

	4.22.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.23
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
	-
	31.12.2023
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

	РРП

	4.23.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.24
	КТ: Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2024 года
	-
	20.12.2024
	Орлова Г. М., Начальник отдела 
	Отчет Отчет о расходовании денежных 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	развития малого и среднего бизнеса
	средств, предусмотренных на реализацию мероприятия

	

	4.24.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4.25
	КТ: Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
	-
	20.12.2024
	Аверин В. М., Директор
	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата за 2024 год (по состоянию на 20.12.2024)

	РРП

	4.25.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5
	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, 

	-
	31.12.2024
	Нерушай С. И., Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	накопленным итогом)0

	
	
	
	накопленным итогом:2022 год - 90;2023 год - 221;2024 год - 363

	

	5.1
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
	-
	31.12.2022
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

	РРП

	5.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	20.12.2022
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022)

	РНП

	5.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.3
	КТ: Сформирован перечень субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия
	-
	31.08.2022
	Татаринова Н. С., Главный специалист
	Прочий тип документа Реестр субъектов МСП Ленинградской области, имеющих статус социальных предприятий в 2022 году

	РНП

	5.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.4
	КТ: Проведен конкурсный отбор по предоставлению финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей
	-
	31.10.2022
	Татаринова Н. С., Главный специалист
	Распоряжение Распоряжение о признании победителями конкурсного отбора

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.5
	КТ: Проведен конкурсный отбор по предоставлению финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно
	-
	31.10.2022
	Татаринова Н. С., Главный специалист
	Распоряжение Распоряжение о признании победителями конкурсного отбора

	РНП

	5.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.6
	КТ: С субъектами МСП, признанными победителями конкурсного отбора , заключены соглашения о предоставлении субсидии и перечислены субсидии
	-
	30.11.2022
	Татаринова Н. С., Главный специалист
	Отчет Отчет о расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия

	РНП

	5.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.7
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	27.12.2023
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта

	РРП

	5.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.8
	КТ: Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.
	-
	30.11.2023
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.9
	КТ: Мониторинг достижения значения  результата по состоянию на 31.03.2023
	-
	05.04.2023
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Отчет Отчет комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области на 31.03.2023 

	РРП

	5.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.10
	КТ: Сформирован реестр социальных предприятий на 01.07.2023
	-
	05.07.2023
	Татаринова Н. С., Главный специалист
	Отчет Реестр социальных предприятий на 01.07.2023

	РРП

	5.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.11
	КТ: Мониторинг достижения значения  результата по состоянию на 30.06.2023
	-
	05.07.2023
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Отчет Отчет комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области на 30.06.2023 

	РРП

	5.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.12
	КТ: Мониторинг достижения значения  результата по состоянию на 30.09.2023
	-
	04.10.2023
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Отчет Отчет комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области на 30.09.2023 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	 

	

	5.13
	КТ: С субъектами МСП, признанными победителями конкурсного отбора , заключены соглашения о предоставлении субсидии и перечислены субсидии
	-
	05.12.2023
	Татаринова Н. С., Главный специалист
	Отчет Отчет о расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия

	РРП

	5.13.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.14
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	-
	31.12.2024
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

	РРП

	5.14.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	5.15
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	20.12.2024
	Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки
	Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2024 года (по состоянию на 20.12.2024)

	РНП

	5.15.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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