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П А С П О Р Т 
регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

	Краткое наименование  регионального проекта
	«Акселерация»
	Срок начала 
и окончания проекта
	05.12.2018-31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Д.А. Ялов, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

	Руководитель  регионального  проекта
	С.И. Нерушай, председатель  комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области

	Администратор  регионального  проекта
	Г.М. Орлова, начальник отдела малого и среднего бизнеса  комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области

	Связь с государственными программами Ленинградской области
	Государственная программа Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», подпрограмма 3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области»1



2. Цель и показатели регионального проекта


	Цель: К 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 234 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 7804 единиц. К 2024 году увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта, до 232 единиц.

	№
п/п
	Наименование показателя
	Тип
показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц нарастающим итогом 
	основной
	1826
	01.04.2018
	1826
	1916
	2715
	3597
	5176
	6838
	7804

	2.
	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц нарастающим итогом
	дополнительный
	0
	01.01.2018
	0
	59
	118
	146
	175
	204
	232






3. Результаты регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено включение в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства дворовых и общественных территорий из состава ГИС ЖКХ в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о параметрах планируемых работ по благоустройству
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 28.11.2019

	1.1.
	Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП
	31.12.2020
	Обеспечено информирование субъектов МСП о параметрах планируемых работ по благоустройству в целях  участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП.
В 2020 году проинформировано 2% от общего количества субъектов МСП

	2.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих:
– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках в части взаимного признания крупнейшими заказчиками типовых заявок, заполняемых субъектами МСП с использованием функционала АИС Мониторинг МСП АО "Корпорация "МСП"; 
– консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций;
– электронную платформу для развития факторинга
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены электронные сервисы для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающие:
– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках в части взаимного признания крупнейшими заказчиками типовых заявок, заполняемых субъектами МСП с использованием функционала АИС Мониторинг МСП АО "Корпорация "МСП"; 
– консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций;
– единого агрегатора мер поддержки субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов;
– электронной платформы для развития факторинга
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.09.2020

	2.1.
	Обеспечено информирование субъектов МСП о возможности использования электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих:
– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках в части взаимного признания крупнейшими заказчиками типовых заявок, заполняемых субъектами МСП с использованием функционала АИС Мониторинг МСП АО "Корпорация "МСП"; 
– консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций;
– электронную платформу для развития факторинга
	31.12.2021
	В 2020 году проинформировано 1,5% от общего количества субъектов МСП.
В 2021 году проинформировано 5% от общего количества субъектов МСП.

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг

	3.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2020

	3.1.
	Обеспечена актуализация услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки для последующего размещения на едином государственном ресурсе с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций 
	16.06.2019
	Обеспечено размещение 100% услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки на едином государственном ресурсе

	4.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020

	4.1.
	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП
	31.12.2024
	Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА. 
С 2021 года 100% отобранных услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки оказываются в электронном виде субъектам МСП.

	5.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020

	5.1.
	Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде

	31.12.2024
	Обеспечено информирование субъектов МСП о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде. 
В 2021 году проинформировано 5% от общего количества субъектов МСП о доступе к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде

	6.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020

	6.1.
	Организовано предоставление поддержки субъектам МСП посредством АИС управления заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (далее - НГС), онлайн взаимодействия между банками-партнерами и региональной гарантийной организацией (далее – РГО), аккредитованными участниками НГС, и заемщиками, субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки
	31.12.2024
	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП.
С 2021 года обеспечен 10% ежегодный прирост количества новых заявок субъектов МСП на предоставление льготного кредита с поручительством РГО в рамках НГС 

	7.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020

	7.1.
	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки 
	20.12.2020
	100% субъектов МСП - получателей поддержки на региональном уровне включено в единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки  на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации

	8.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

	8.1.
	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 15 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)

	31.12.2024
	Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 15 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

	9.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП, предусмотренных  постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):20.12.2019

	9.1.
	Обеспечено информирование региональных крупнейших заказчиков об административной ответственности за нарушение требований Постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	30.06.2020
	100% региональных крупнейших заказчиков проинформировано

	10.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020

	10.1.
	Обеспечено информирование региональных крупнейших заказчиков о необходимости осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере не менее 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок
	30.06.2021
	100% региональных крупнейших заказчиков проинформировано

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков

	11.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Издана директива Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием, являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", предусматривающая определение в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.07.2019

	11.1.
	Обеспечено информирование поставщиков о возможности использования механизмов факторинга в закупках у крупнейших заказчиков
	31.12.2020
	В 2019 году проинформировано 2% от общего количества субъектов МСП;
в 2020 году проинформировано 5% от общего количества субъектов МСП

	12.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП	
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен проект доклада в Правительство Российской Федерации в части рассмотрения возможности внесения изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иные нормативные правовые акты, в части реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития ("выращивания") в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО "Корпорация "МСП" доработает Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО "Корпорация "МСП" (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45) 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020

	12.1.
	Внедрены механизмы и реализованы мероприятия по «выращиванию» поставщиков-субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг 
	31.12.2024
	С 2020 года ежегодно «выращено» до уровня поставщиков 3 субъекта

	13.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):
- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.;
- 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;
- 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;
- 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;
- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;
- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2024

	13.1.
	Сформирован реестр производственных субъектов МСП Ленинградской области -потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков
	01.03.2024
	100% выявленных потенциальных поставщиков включены в реестр

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология

	14.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в период 2019-2024 годы:
2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка;
2020 г. – 2,0 млрд. рублей, 10 парков;
2021 г. – 2,0 млрд. рублей, 10 парков;
2022 г. – 16,0 млрд. рублей, 61 парк;
2023 г. – 5,5 млрд. рублей, 26 парков.
При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019-2024 гг. составит 109,8 млрд рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 13,3 млрд. рублей;
2020 г. – 20,8 млрд. рублей;
2021 г. – 24,0 млрд. рублей;
2022 г. – 24,5 млрд. рублей;
2023 г. – 13,1 млрд. рублей;
2024 г. – 14,1 млрд. рублей
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов промышленных площадок составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

	14.1.
	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Ленинградской области промышленных парков и(или) технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2020-2024 гг., в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 750 млн. рублей:
2020 г.- 250 млн руб., 1 парк;
2021 г.- 250 млн руб., 1 парк;
2022 г.- 250 млн руб., 1 парк
	31.12.2022
	Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса Ленинградской области  принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в Ленинградской области  создано (развито) не менее 3 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок планируется 1 492,54 млн. рублей к 2024 году

	15.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):
2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;
2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;
2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;
2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:
2019 г. – 3%;
2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.
Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

	15.1.
	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», в том числе за счет привлечения средств федерального бюджета в размере 195,6 млн рублей  
	20.12.2024
	К 2024 году в Ленинградской области функционирует Центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.
10% от общего количества субъектов МСП обеспечены услугами Центра «Мой бизнес», в том числе по годам:
2019 год – 3%;
2020 год – 4%;
2021 год – 5%;
2022 год – 7%;
2023 год – 9%;
2024 год – 10%

	16.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам:
2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 
1 000 ед.);
2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.);
2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.);
2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.);
2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500);
2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

	16.1.
	Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	20.12.2024
	Представители каждой команды (региональной, муниципальной, организаций инфраструктуры поддержки) прошли обучение за период 2019-2024 гг.

	17.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, 
к 2024 году составит 4511 единиц, в том числе: 
- в 2019 году - 1197 субъектов МСП; 
- в 2020 году - 182 субъекта МСП; 
- в 2021 году - 673 субъектов МСП; 
- в 2022 году - 894 субъекта МСП; 
- в 2023 году - 893 субъекта МСП; 
- в 2024 году - 672 субъекта МСП 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. 
К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

	17.1.
	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, 
к 2024 году составит 15 единиц.
	20.12.2024
	Обеспечено привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусматривающих реализацию программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах, в размере 35,7 млн. рублей. К 2024 году  в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 15 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов, в том числе:
2019 год – 4 ед.;
2020 год – 1 ед.;
2021 год – 2 ед.;
2022 год – 3 ед.;
2023 год – 3 ед.;
2024 год – 2 ед.

	18.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе:
- предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы;
- повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; 
- передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз;
- консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса;
- поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей;
- оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы;
- обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей.
К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

	18.1.
	Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)
	31.12.2024
	В Ленинградской области реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе:
- предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы;
- повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; 
- передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз;
- консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса;
- поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей;
- оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы;
- обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей.
К 2024 году создано не менее 2 региональных франшиз.

	19.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства 
Количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит не менее 1212 единиц, в том числе:
- в 2019 г. – не менее 207 ед.; 
- в 2020 г. – не менее 88 ед.; 
- в 2021 г. – не менее 198 ед.; 
- в 2022 г. – не менее 230 ед.; 
- в 2023 г. – не менее 237 ед.; 
- 2024 г. – не менее 252 ед. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» предоставлены гранты малым инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной продукции и её последующей коммерциализацией.
К 2024 году будет поддержано не менее 1212 субъектов малого инновационного предпринимательства.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

	19.1.
	Обеспечено информирование субъектов МСП о возможности получения грантов Федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства 
	31.12.2024
	С 2019 года ежегодно проинформировано 2% от общего количества субъектов МСП

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортёров – субъектов малого и среднего предпринимательства

	20.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов  АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта.
Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой   и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.10.2019

	20.1.
	Обеспечено информирование о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта
	31.12.2024
	Субъектам МСП – экспортно ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности.
С 2020 года ежегодно проинформировано 1,5% от общего количества субъектов МСП, являющихся экспортно ориентированными

	21.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).
Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации  в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019

	21.1.
	Обеспечено внедрение системы «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Ленинградской области, с участием АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» (далее – АНО «ЦРП»), Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания»
	31.12.2024
	В Ленинградской области внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно  ориентированных субъектов МСП.
Система «Инвестиционный лифт» включена в региональный проект в сфере развития международной кооперации и экспорта

	22.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. 
Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:
в 2019 г. – 72 субъектов РФ;
в 2020 г. – 75 субъектов РФ;
в 2021 г. – 85 субъектов РФ.
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе: 
- в 2019 году - 3,5 тыс. ед.; 
- в 2020 году - 7,0 тыс. ед.; 
- в 2021 году - 9,1 тыс. ед.; 
- в 2022 году - 11,2 тыс. ед.; 
- в 2023 году - 13,3 тыс. ед.; 
- в 2024 году - 15,4 тыс. ед. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров. 
Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 году 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

	22.1.
	Обеспечен доступ к экспортной поддержке, в том числе с привлечением профильных экспертов, представителей региональных общественных организаций и администраций административно-территориальных образований. 
Функционирует центр поддержки экспорта, созданный на базе АНО «ЦРП»
	20.12.2024
	232 субъектов МСП выведены на экспорт (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе:
2019 год – 59 ед.;
2020 год – 118 ед.;
2021 год – 146 ед.;
2022 год – 175 ед.;
2023 год – 204 ед.;
2024 год – 232 ед.

	23.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее, чем 10 субъектами Российской Федерации направлены в акселерационные программы в «пилотном» режиме не менее 50 компаний
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019

	23.1.
	Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе АНО «ЦРП» (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)
	20.12.2019
	100% мероприятий акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров реализовано




4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники  финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн.
рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в период 2019-2024 годы

	1.1.
	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Ленинградской области промышленных парков и(или) технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2020-2024 гг., в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 750 млн. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета  субъекта Российской Федерации)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):
2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;
2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;
2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;
2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:
2019 г. – 3%;
2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%

	2.1.
	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», в том числе за счет привлечения средств федерального бюджета в размере 195,6 млн рублей 
	0,0
	90,0
	26,6
	33,7
	31,3
	73,1
	37,2
	291,9

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области)
	0,0
	60,3
	17,8
	22,6
	21,0
	49,0
	24,9
	195,6

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:
	0,0
	29,7
	8,8
	11,1
	10,3
	24,1
	12,3
	96,3

	2.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,0
	29,7
	8,8
	11,1
	10,3
	24,1
	12,3
	96,3

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета  субъекта Российской Федерации)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах
	

	3.1.
	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах
	0,0
	14,1
	2,1
	7,9
	10,6
	10,6
	7,9
	53,3
	25

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области)
	0,0
	9,5
	1,4
	5,3
	7,1
	7,1
	5,3
	35,7

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:
	0,0
	4,7
	0,7
	2,6
	3,5
	3,5
	2,6
	17,6

	3.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,0
	4,7
	0,7
	2,6
	3,5
	3,5
	2,6
	17,6

	3.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета  субъекта Российской Федерации)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров

	4.1.
	Обеспечен доступ к экспортной поддержке, в том числе с привлечением профильных экспертов, представителей региональных общественных организаций и администраций административно-территориальных образований. 
Функционирует центр поддержки экспорта, созданный на базе АНО «ЦРП»
	0,0
	57,8
	24,3
	24,3
	29,3
	32,4
	32,4
	200,5

	4.1.1.
	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области)
	0,0
	38,7
	16,3
	16,3
	19,6
	21,7
	21,7
	134,3

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:
	0,0
	19,1
	8,0
	8,0
	9,7
	10,7
	10,7
	66,2

	4.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,0
	19,1
	8,0
	8,0
	9,7
	10,7
	10,7
	66,2

	4.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета  субъекта Российской Федерации)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.4.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	0,0
	162,0
	53,0
	65,9
	71,2
	116,1
	77,5
	545,7

	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области)
	0,0
	108,5
	35,5
	44,2
	47,7
	77,8
	51,9
	365,6

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:
	0,0
	53,5
	17,5
	21,7
	23,5
	38,3
	25,6
	180,1

	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,0
	53,5
	17,5
	21,7
	23,5
	38,3
	25,6
	180,1

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета  субъекта Российской Федерации)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	124,4
	124,4
	124,4
	0,0
	0,0
	373,1






5. Участники регионального проекта

	№
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	С.И. Нерушай
	председатель  комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	Ялов Д.А., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
	20%

	2.
	Администратор регионального проекта
	Орлова Г.М.
	начальник отдела развития малого и среднего бизнеса комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	Толмачева А.Е., заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	20%

	Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

	3.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орехов Д.А.
	Руководитель Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания»
	Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	30%

	Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг

	4.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орехов Д.А.
	Руководитель Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания»
	Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	30%

	Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

	5.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Рогачева Е.А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	Толмачева А.Е., заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	15%

	Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков

	6.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Рогачева Е.А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	Толмачева А.Е., заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	15%

	7.
	Участник регионального проекта
	Орехов Д.А.
	Руководитель Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания»
	Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	30%

	Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология

	8.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орлова Г.М.
	Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	Толмачева А.Е., заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	20%

	9.
	Участник регионального проекта
	Орехов Д.А.
	Руководитель Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания»
	Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	30%

	10.
	Участник регионального проекта
	Рогачева Е.А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	Толмачева А.Е., заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	15%

	11.
	Участник регионального проекта
	Новикова Н.В.
	Начальник департамента промышленной политики и инноваций комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д.А., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
	10%

	Модернизация системы поддержки экспортёров – субъектов малого и среднего предпринимательства

	12.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Новикова Н.В.
	Начальник департамента промышленной политики и инноваций комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д.А., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
	10%

	13.
	Участник регионального проекта
	Гунич И.И.
	руководитель направления проектного офиса по экспортному развитию АНО «ЦРП»
	Пивинский А.А., руководитель АНО «ЦРП» 
	30%

	14.
	Участник регионального проекта
	Орехов Д.А.
	Руководитель Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания»
	Нерушай С.И., председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	30%




6. Дополнительная информация

	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» разработан в соответствии с паспортом федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», включенного в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который предусматривает комплекс мер по:
- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна». Отличительной чертой проекта является формирование единой цифровой среды взаимодействия с органами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг). В частности,  предусматривается создание комфортной цифровой эко-системы для субъектов МСП, обеспечивающей возможность перехода с использованием ЕСИА между существующими информационными системами, образовательными платформами и сбытовыми площадками (B2C, B2B, B2G). Такой подход значительно расширит осведомленность предпринимателей о работе соответствующих цифровых платформ и упростит доступ к услугам, а также навигацию на этих ресурсах;
- совершенствованию системы закупок. Система закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сегодня не в полной мере обеспечивает доступ к ней малого бизнеса. Федеральный проект предлагает меры, которые позволят решить проблему сбыта для субъектов МСП и расширить долю закупок у МСП, участниками которых являются только субъекты  у МСП, до 18%;
- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Также важным мероприятием федерального проекта является обеспечение производственных МСП доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии – проект «Мой бизнес парк». Расширение сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП, как промышленные парки, технопарки, промышленные технопарки позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в основной капитала и создать качественно новые производства. Субсидии субъектам Российской Федерации на развитие региональной инфраструктуры поддержки МСП будут предоставляться на условиях софинансирования (частный капитал 25-50%, региональный и федеральный бюджеты), приоритет будет отдан регионам, в которых зафиксировано отсутствие либо острый дефицит таких объектов, наличие резидентов. Основные направления финансирования – реконструкция производственных и офисных зданий для резидентов, инженерной инфраструктуры (внешние и внутренние сети), закупка оборудования коллективного пользования; 
- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Крайне низкая доля субъектов МСП осуществляют экспортную деятельность – 6 %. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие сети центров поддержки экспорта МСП в регионах и реализация региональных программ поддержки

1 Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №394.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта
«Акселерация»


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля




	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП
	28.11.2019
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
В 2020 году проинформировано 2% от общего количества субъектов МСП.
	ОШ

	1.1.1.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	28.11.2019
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	1.1.2.
	Консультирование по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	28.11.2019
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	1.1.3.
	Включение информации о Портале Бизнес-навигатора МСП в обучающие семинары
	28.11.2019
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет о проведении семинара
	РП

	1.1.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров по итогам 3 месяцев 2020 года
	-
	31.03.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП с приложением отчетов курируемых организаций
	РП

	1.2.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров по итогам полугодия 2020 года
	-
	31.06.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП с приложением отчетов курируемых организаций
	РП

	1.3.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров по итогам 9 месяцев 2020 года
	-
	31.09.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП с приложением отчетов курируемых организаций
	РП

	1.4.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров по итогам 2020 года
	-
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП с приложением отчетов курируемых организаций
	РП

	1.5.
	Обеспечено информирование не менее 2% от общего количества субъектов МСП о возможности участия в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП 
	-
	31.12.2020

	Орехов Д.А.
	Отчет из АИС «Учет консультаций»
	ОШ

	2.
	Обеспечено информирование субъектов МСП о возможности использования электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих:
– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках в части взаимного признания крупнейшими заказчиками типовых заявок, заполняемых субъектами МСП с использованием функционала АИС Мониторинг МСП АО "Корпорация "МСП";
– консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций;
– электронную платформу для развития факторинга
	30.09.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП с приложением отчетов курируемых организаций.
В 2020 году проинформировано 1,5% от общего количества субъектов МСП.
В 2021 году проинформировано 5% от общего количества субъектов МСП.
	ОШ

	2.1.1.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	30.09.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	2.1.2.
	Консультирование по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	30.09.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	2.1.3.
	Включение информации об электронных сервисах в обучающие семинары
	30.09.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет о проведении семинара
	РП

	2.1.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров по итогам 2020 года
	-
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП с приложением отчетов курируемых организаций
	РП

	2.2.
	Обеспечено информирование не менее 1,5% от общего количества субъектов МСП о возможности использования электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках в 2020 году
	-

	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет из АИС «Учет консультаций»
	ОШ

	2.3.1.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	2.3.2.
	Консультирование по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	2.3.3.
	Включение информации об электронных сервисах в обучающие семинары
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет о проведении семинара
	РП

	2.3.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров по итогам 3 месяцев 2021 года
	-
	31.03.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП с приложением отчетов курируемых организаций
	РП

	2.4.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров по итогам полугодия 2021 года
	-
	31.06.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП с приложением отчетов курируемых организаций
	РП

	2.5.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров по итогам 9 месяцев 2021 года
	-
	31.09.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП с приложением отчетов курируемых организаций
	РП

	2.6.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о размещении и ежеквартальном обновлении информации, предоставлении консультаций и проведении семинаров по итогам 2021 года
	-
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП с приложением отчетов курируемых организаций
	РП

	2.7.
	Обеспечено информирование не менее 1,5% от общего количества субъектов МСП о возможности использования электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках в 2021 году
	-

	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет из АИС «Учет консультаций»
	ОШ

	3.
	Обеспечена актуализация услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки для последующего размещения на едином государственном ресурсе с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций 
	16.03.2019
	16.06.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
Обеспечено размещение 100% услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки на едином государственном ресурсе.
	ОШ

	3.1.1.
	Актуализация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки для дальнейшего размещения на едином государственном ресурсе
	16.03.2019
	16.06.2019
	Орехов Д.А
	Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	3.1.
	Обеспечено размещение 100% услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки на едином государственном ресурсе
	-
	16.06.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	4.
	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП
	20.12.2020
	31.12.2021
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
С 2021 года 100% отобранных услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки оказываются в электронном виде субъектам МСП.
	ОШ

	4.1.1.
	Реализация мероприятий по предоставлению услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП
	20.12.2020
	31.12.2021
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	4.1.2.
	Информирование субъектов МСП о предоставлении услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА)  
	20.12.2020
	31.12.2021
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	4.1.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по предоставлению услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП по итогам 3 месяцев 2021 года
	-
	31.03.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	4.2.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по предоставлению услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП по итогам полугодия 2021 года
	-
	31.06.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	4.3.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по предоставлению услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП по итогам 9 месяцев 2021 года
	-
	31.09.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	4.4.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по предоставлению услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП по итогам 2021 года
	-
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	4.5.
	Обеспечено оказание субъектам МСП 100% отобранных услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде
	-
	31.12.2021
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	ОШ

	5.
	Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
	20.12.2020
	31.12.2021
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
В 2021 году проинформировано 5% от общего количества субъектов МСП о доступе к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
	ОШ

	5.1.1.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	20.12.2020
	31.12.2021
	Орехов Д.А
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	5.1.2.
	Консультирование по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	20.12.2020
	31.12.2021
	Орехов Д.А
	Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	5.1.
	В 2021 году проинформировано 5% от общего количества субъектов МСП о доступе к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
	-

	31.12.2021

	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	6.
	Организовано предоставление поддержки субъектам МСП посредством АИС управления заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (далее - НГС), онлайн взаимодействия между банками-партнерами и региональной гарантийной организацией (далее – РГО), аккредитованными участниками НГС, и заемщиками, субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки
	20.12.2020
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет о деятельности РГО.
С 2021 года обеспечен 10% ежегодный прирост количества новых заявок субъектов МСП на предоставление льготного кредита с поручительством РГО в рамках НГС
	ОШ

	6.1.1.
	Подключение РГО к АИС управления заявками 
	20.12.2020
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет о деятельности РГО
	РП

	6.1.2.
	Информирование банков-партнеров о необходимости подключения к АИС управления заявками
	01.01.2021
	31.03.2021
	Орехов Д.А.
	Письма в адрес банков-партнеров
	РП

	6.1.3.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	6.1.4.
	Консультирование по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	6.1.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2021 года
	-
	31.03.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	6.2.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2021 года
	-
	31.06.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	6.3.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2021 года
	-
	31.09.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	6.4.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2021 года
	-
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	6.5.
	Обеспечен 10% прирост количества новых заявок субъектов МСП на предоставление льготного кредита с поручительством РГО в рамках НГС в 2021 году
	-
	31.12.2021

	Орехов Д.А.
	Отчет о деятельности РГО
	ОШ

	7.
	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки 
	01.07.2019
	20.12.2020
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
100% субъектов МСП - получателей поддержки на региональном уровне включено в единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки
	ОШ

	7.1.1.
	Формирование реестра субъектов МСП - получателей поддержки в соответствии с законодательно установленным порядком
	01.07.2019
	20.12.2020
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	7.1.2.
	Ведение единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки в соответствии с законодательно установленным порядком
	20.12.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	7.1.
	В 2020 году 100% субъектов МСП - получателей поддержки на региональном уровне включено в единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки
	-

	31.12.2020

	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	7.2.1.
	Ведение и актуализация единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки в соответствии с законодательно установленным порядком
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	7.2.
	В 2021 году 100% субъектов МСП - получателей поддержки на региональном уровне включено в единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки
	-

	20.12.2021

	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	8.
	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 15 тыс. ед.
	01.01.2019
	31.12.2021
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 15 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом):
2019 год – 5 тыс. ед.;
2020 год – 7 тыс. ед.;
2021 год – 9 тыс. ед.;
2022 год – 11 тыс. ед.;
2023 год – 13 тыс. ед.;
2024 год – 15 тыс. ед.
	ОШ

	8.1.1.
	Разработка мер информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности
	01.01.2019
	31.07.2019
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	8.1.2.
	Предоставление мер информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности
	31.07.2019
	31.12.2019
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	8.1.3.
	Информирование потенциальных и действующих субъектов МСП Ленинградской области об информационных системах и  преимуществах зарегистрированных пользователей ресурсов
	01.01.2019
	31.12.2019
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	8.1.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2019 года
	-
	31.03.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	8.2.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2019 года
	-
	31.06.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	8.3.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2019 года
	-
	31.09.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	8.4.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2019 года
	-
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	8.5.
	В 2019 году достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, 5 тыс. ед.
	-

	31.12.2019
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	8.6.1.
	Информирование  потенциальных и действующих субъектов МСП Ленинградской области об информационных системах и  преимуществах зарегистрированных пользователей ресурсов
	01.01.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	8.6.2.
	Предоставление мер информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности
	01.01.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	8.6.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2020 года
	-
	31.03.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	8.7
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2020 года
	-
	31.06.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	8.8.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2020 года
	-
	31.09.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	8.9.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2020 года
	-
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	8.10.
	В 2020 году достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, 7 тыс. ед.
	-

	31.12.2020
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ПК

	8.11.1.
	Информирование  потенциальных и действующих субъектов МСП Ленинградской области об информационных системах и преимуществах зарегистрированных пользователей ресурсов
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	8.11.2.
	Предоставление мер информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	8.11.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2021 года
	-
	31.03.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	8.12.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2021 года
	-
	31.06.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	8.13.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2021 года
	-
	31.09.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	8.14.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2021 года
	-
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	8.15.
	В 2021 году достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, 9 тыс. ед.
	-

	31.12.2021
	Орехов Д.А
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	9.
	Информирование региональных крупнейших заказчиков об административной ответственности за нарушение требований Постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	20.12.2019
	30.06.2020
	Рогачева Е.А.
	Письма в адрес региональных крупнейших заказчиков, протоколы совместных совещаний.
100% региональных крупнейших заказчиков проинформировано
	ОШ

	9.1.1.
	Направление письма в адрес региональных крупнейших заказчиков 
	20.12.2019
	31.03.2020
	Рогачева Е.А.
	Письма в адрес региональных крупнейших заказчиков
	РП

	9.1.2.
	Проведение совещания с представителями региональных крупнейших заказчиков
	20.12.2019
	30.06.2020
	Рогачева Е.А.
	Протоколы совещаний
	РП

	9.1.
	100% региональных крупнейших заказчиков проинформировано
	-
	30.06.2020
	Рогачева Е.А.
	Письма в адрес региональных крупнейших заказчиков, протоколы совместных совещаний
	ОШ

	10.
	Обеспечено информирование региональных крупнейших заказчиков о необходимости осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере не менее 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок
	20.12.2020
	30.06.2021
	Рогачева Е.А.
	Письма в адрес региональных крупнейших заказчиков, протоколы совместных совещаний.  
100% региональных крупнейших заказчиков проинформировано
	ОШ

	10.1.1.
	Направление письма в адрес региональных крупнейших заказчиков 
	20.12.2020
	30.03.2021
	Рогачева Е.А.
	Письма в адрес региональных крупнейших заказчиков
	РП

	10.1.2.
	Проведение совещания с представителями региональных крупнейших заказчиков
	20.12.2020
	30.06.2021
	Рогачева Е.А.
	Протоколы совещаний
	РП

	10.1.
	100% региональных крупнейших заказчиков проинформировано
	-
	30.06.2021
	Рогачева Е.А.
	Письма в адрес региональных крупнейших заказчиков, протоколы совместных совещаний
	ОШ

	11.
	Обеспечено информирование потенциальных поставщиков о возможности использования механизмов факторинга при участии в закупках у крупнейших заказчиков
	01.07.2019
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
В 2019 году проинформировано 2% от общего количества субъектов МСП;
в 2020 году проинформировано 5% от общего количества субъектов МСП
	ОШ

	11.1.1.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах  комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.07.2019
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	11.1.2.
	Консультирование по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.07.2019
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	11.1.3.
	Включение информации по указанной тематике в семинары по вопросам финансовой грамотности субъектов МСП
	01.07.2019
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет о проведении семинара
	РП

	11.1.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2019 года
	-
	31.03.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	11.2.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2019 года
	-
	31.06.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	11.3.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2019 года
	-
	31.09.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	11.4.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2019 года
	-
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	11.5.
	В 2019 году проинформировано 2% от общего количества субъектов МСП
	-

	31.12.2019

	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	11.6.1.
	Обеспечено размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	11.6.2.
	Консультирование по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	11.6.3.
	Включение информации по указанной тематике в семинары по вопросам финансовой грамотности субъектов МСП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет о проведении семинара
	РП

	11.6.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2020 года
	-
	31.03.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	11.7.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2020 года
	-
	31.06.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	11.8.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2020 года
	-
	31.09.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	11.9.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2020 года
	-
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	11.10.
	В 2020 году проинформировано 5% от общего количества субъектов МСП
	-

	31.12.2020

	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	12.
	Внедрены механизмы и реализованы мероприятия по «выращиванию» поставщиков-субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг
	01.02.2019
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет регионального центра компетенций.
С 2020 года ежегодно «выращено» до уровня поставщиков 3 субъекта 
	ОШ

	12.1.1.
	Внедрение в Ленинградской области  методических рекомендаций по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – методические рекомендации)
	01.02.2019
	10.07.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет регионального центра компетенций
	РП

	12.1.2.
	Обеспечение отбора субъектов МСП, проведение квалификационной оценки и формирование индивидуальных карт развития субъектов МСП в рамках внедрения методических рекомендаций в 2019 году
	10.07.2019
	31.12.2019

	Орехов Д.А.
	Отчет регионального центра компетенций
	РП

	12.1.
	Обеспечено участие не менее 3 субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках внедрения методических рекомендаций в 2019 году
	-
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет регионального центра компетенций
	ПК

	12.2.
	В 2019 году «выращено» до уровня поставщиков 3 субъекта
	-
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет регионального центра компетенций
	ОШ

	12.3.1.
	Обеспечение отбора субъектов МСП, проведение квалификационной оценки и формирование индивидуальных карт развития субъектов МСП в рамках внедрения методических рекомендаций в 2020 году
	01.07.2020
	31.12.2020

	Орехов Д.А.
	Отчет регионального центра компетенций
	РП

	12.3.
	Обеспечено участие не менее 3 субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках внедрения методических рекомендаций в 2020 году
	-
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет регионального центра компетенций
	ПК

	12.4.
	В 2020 году «выращено» до уровня поставщиков 3 субъекта
	-
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет регионального центра компетенций
	ОШ

	12.5.1.
	Обеспечение отбора субъектов МСП, проведение квалификационной оценки и формирование индивидуальных карт развития субъектов МСП в рамках внедрения методических рекомендаций в 2021 году
	01.07.2021
	31.12.2021

	Орехов Д.А.
	Отчет регионального центра компетенций
	РП

	12.5.
	Обеспечено участие не менее 3 субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках внедрения методических рекомендаций в 2021 году
	-
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет регионального центра компетенций
	ПК

	12.6.
	В 2021 году «выращено» до уровня поставщиков 3 субъекта
	-
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет регионального центра компетенций
	ОШ

	13.
	Сформирован реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков
	01.02.2019
	01.03.2021
	Орехов Д.А.
	Письма в адрес 
АО «Корпорация «МСП»
 о направлении регионального реестра поставщиков. 
100% выявленных потенциальных поставщиков включены в реестр 
	ОШ

	13.1.1.
	Анализ поставщиков субъектов МСП, участвующих в закупках для государственных и муниципальных нужд, крупнейших заказчиков
	01.02.2019
	01.03.2019
	Орехов Д.А.
	Письмо о результатах проведенного анализа
	РП

	13.1.
	Направление регионального реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в АО «Корпорация «МСП» по состоянию по состоянию на 1 марта 2019 года
	-

	01.03.2019

	Рогачева Е.А.
	Региональный реестр по состоянию на 1 марта 2019 года
	ОШ

	13.2.1.
	Проведен анализ поставщиков субъектов МСП, участвующих в закупках для государственных и муниципальных нужд, крупнейших заказчиков
	01.01.2020
	01.03.2020
	Орехов Д.А.
	Письмо о результатах проведенного анализа
	РП

	13.2.
	Направление регионального реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в АО «Корпорация «МСП» по состоянию по состоянию на 1 марта 2020 года
	-

	01.03.2020

	Рогачева Е.А.
	Региональный реестр на 1 марта 2020 года
	ОШ

	13.3.1.
	Анализ поставщиков субъектов МСП, участвующих в закупках для государственных и муниципальных нужд, крупнейших заказчиков
	01.01.2021
	01.03.2021
	Орехов Д.А.
	Письмо о результатах проведенного анализа
	РП

	13.3.
	Направление регионального реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в АО «Корпорация «МСП» по состоянию по состоянию на 1 марта 2021 года
	-

	01.03.2021

	Рогачева Е.А.
	Региональный реестр на 1 марта 2021 года
	ОШ

	13.4.
	Направлены региональные реестры производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в АО «Корпорация «МСП» по состоянию по состоянию на 1 марта 2019-2021 годов
	-

	01.03.2021

	Рогачева Е.А.
	Региональные реестры на 1 марта 2019-2021 годов
	ПК

	14.
	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Ленинградской области промышленных парков и (или) технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 гг., в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 750 млн. рублей
	01.01.2019
	31.12.2021
	Орлова Г.М.
	Заключение о готовности объектов.
3 промышленных парка и (или) технопарка создано (обеспечено развитие)
	ОШ

	14.1.1.
	Анализ и выявление объектов, соответствующих требованиям к реализации мероприятий Минэкономразвития в рамках создания и (или) развития объектов промышленной инфраструктуры
	01.01.2019
	01.04.2019
	Новикова Н.В.
	Письмо о результатах проведенного анализа
	РП

	14.1.2.
	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	01.12.2019

	16.01.2020

	Орлова Г.М.
	Заявка в Минэкономразвития России, Протокол конкурсной комиссии
	РП

	14.1.
	Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию (развитию) в Ленинградской области промышленных парков и (или) технопарков
	-
	15.02.2020

	Орлова Г.М.
	Соглашение с Минэкономразвития России
	ОШ

	14.2.
	Создан или реконструирован промышленный парк или технопарк для оказания поддержки субъектам малого, среднего бизнеса  в Ленинградской области при условии подписания соглашения на один год
	-
	31.12.2020
	Орлова Г.М. 
	Отчет по соглашению в Минэкономразвития России
	ПК

	14.5.1.
	Анализ и выявление объектов, соответствующих требованиям к реализации мероприятий Минэкономразвития в рамках создания и (или) развития объектов промышленной инфраструктуры
	01.01.2020
	01.04.2020
	Новикова Н.В.
	Письмо о результатах проведенного анализа
	РП

	14.5.2.
	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	01.12.2020

	16.01.2021

	Орлова Г.М.
	Заявка в Минэкономразвития России, Протокол конкурсной комиссии
	РП

	14.5.
	Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию (развитию) в Ленинградской области промышленных парков и (или) технопарков
	-
	15.02.2021

	Орлова Г.М.
	Соглашение с Минэкономразвития России
	ОШ

	14.3.
	Создан или реконструирован промышленный парк или технопарк для оказания поддержки субъектам малого, среднего бизнеса  в Ленинградской области
при условии подписания соглашения на два год
	-
	31.12.2021
	Орлова Г.М. 
	Отчет по соглашению в Минэкономразвития России
	ПК

	15.
	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», в том числе за счет привлечения средств федерального бюджета в размере 195,6 млн рублей  
	10.01.2019

	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет о деятельности Центра «Мой бизнес».
10% от общего количества субъектов МСП обеспечены услугами Центра «Мой бизнес», в том числе по годам:
2019 год – 3%;
2020 год – 4%;
2021 год. – 5%;
2022 год – 7%;
2023 год – 9%;
2024 год – 10%
	ОШ

	15.1.1.
	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	10.01.2019

	16.01.2019

	Орлова Г.М.
	Заявка в Минэкономразвития России, Протокол конкурсной комиссии
	ПК

	15.1.
	Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию (развитию) Центра «Мой бизнес» в Ленинградской области
	-

	15.02.2019

	Орлова Г.М.
	Соглашение с Минэкономразвития России
	ПК

	15.2.1.
	Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес»
	15.02.2019
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	15.2.2.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	10.01.2019
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	15.2.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2019 года
	-
	31.03.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	15.3.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2019 года
	-
	31.06.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	15.4.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2019 года
	-
	31.09.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	15.5.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2019 года
	-
	20.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	15.6.
	В 2019 году обеспечено услугами Центра «Мой бизнес» 3% от общего количества субъектов МСП
	-
	20.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	ОШ

	15.7.1.
	Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес»
	01.01.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	15.7.2.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	15.7.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2020 года
	-
	31.03.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	15.8.
	Направлен отчет в Минэкономразвития России в целях мониторинга выполнения субъектами Российской Федерации стандартов деятельности центров «Мой бизнес»
	-
	01.04.2020

	Орехов Д.А.
	Отчет в Минэкономразвития России
	ПК

	15.9.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2020 года
	-
	31.06.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	15.10.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2020 года
	-
	31.09.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	15.11.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2020 года
	-
	20.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	15.12.
	В 2020 году обеспечено услугами Центра «Мой бизнес» 4% от общего количества субъектов МСП
	-
	20.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	ОШ

	15.13.1.
	Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес»
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	15.13.2.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	15.13.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2021 года
	-
	31.03.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	15.14.
	Направлен отчет в Минэкономразвития России в целях мониторинга выполнения субъектами Российской Федерации стандартов деятельности центров «Мой бизнес»
	-
	01.04.2021

	Орехов Д.А.
	Отчет в Минэкономразвития России
	ПК

	15.15.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2021 года
	-
	31.06.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	15.16.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2021 года
	-
	31.09.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	15.17.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2021 года
	-
	20.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	15.18.
	В 2021 году обеспечено услугами Центра «Мой бизнес» 5% от общего количества субъектов МСП
	-
	20.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	ОШ

	15.19.1.
	Обеспечение финансового сопровождения (предоставление микрозаймов, гарантийной поддержки, льготного лизинга, субсидий, в том числе на организацию предпринимательской деятельности) бизнес-проектов в спортивной отрасли
	01.03.2019
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	15.19.2.
	Проведение конкурса по развитию бизнес-компетенций в спортивной отрасли
	01.11.2019
	31.12.2019
	Орлова Г.М.
	Протокол конкурсной комиссии
	РП

	15.19.3.
	Организация мероприятий по «выращиванию» субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере здорового образа жизни, в рамках программы бизнес-акселерации с последующим сопровождением бизнес-проектов
	01.03.2019
	30.11.2019
	Орлова Г.М.
	Отчет Оператора программы бизнес-акселерации
	РП

	15.19.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2019 года
	-
	31.09.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	15.20.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2019 года
	-
	31.09.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	15.21.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2019 года
	-
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	15.22.
	Разработан и внедрен комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в спортивной отрасли
	
	31.12.2019
	Орлова Г.М.
	Доклад в Проектный комитет
	ОШ

	15.23.1.
	Проведение конкурса по развитию бизнес-компетенций в экологии
	01.11.2020
	31.12.2020
	Орлова Г.М.
	Протокол конкурсной комиссии
	РП

	15.23.2.
	Организация мероприятий по «выращиванию» субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере экологии, в рамках программы бизнес-акселерации с последующим сопровождением бизнес-проектов
	01.03.2020
	30.11.2020
	Орлова Г.М.
	Отчет Оператора программы бизнес-акселерации
	РП

	15.23.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2020 года
	-
	31.09.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	15.24.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2020 года
	-
	31.09.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	15.25.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2020 года
	-
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	15.26.
	Разработан и внедрен комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в экологии
	-
	31.12.2020
	Орлова Г.М.
	Доклад в Проектный комитет
	ОШ

	16.
	Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	06.02.2019
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
Обучены представители 100% команд (региональной, муниципальной, организаций инфраструктуры поддержки)
	ОШ

	16.1.1.
	Проведение ежегодного отбора кандидатов для обучения 
	16.02.2019
	20.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	16.1.2.
	Участие в обучении представителей региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	16.02.2019
	20.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	16.1.
	Обучены представители 100% команд (региональной, муниципальной, организаций инфраструктуры поддержки) в 2019 году в соответствии с планом
	-
	20.12.2019

	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	16.2.1.
	Проведение ежегодного отбора кандидатов для обучения
	16.02.2020
	20.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	16.2.2.
	Участие в обучении представителей региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	16.02.2020
	20.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	16.2.
	Обучены представители 100% команд (региональной, муниципальной, организаций инфраструктуры поддержки) в 2020 году в соответствии с планом
	-
	20.12.2020

	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	16.3.1.
	Проведение ежегодного отбора кандидатов для обучения
	16.02.2021
	20.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	16.3.2.
	Участие в обучении представителей региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	16.02.2021
	20.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	16.3.
	Обучены представители 100% команд (региональной, муниципальной, организаций инфраструктуры поддержки) в 2021 году в соответствии с планом
	-
	20.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	17.
	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 15 единиц
	01.01.2019
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет о деятельности МФО.
К 2024 году  в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 15 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов, в том числе:
2019 год – 4 ед.;
2020 год – 1 ед.;
2021 год – 2 ед.;
2022 год – 3 ед.;
2023 год – 3 ед.;
2024 год – 2 ед.
	ОШ

	17.1.1.
	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	10.01.2019

	16.01.2019

	Рогачева Е.А.
	Заявка в Минэкономразвития России, Протокол конкурсной комиссии
	РП

	17.1.
	Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах
	-

	15.02.2019

	Рогачева Е.А.
	Соглашение с Минэкономразвития России
	ОШ

	17.2.1.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.03.2019
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	17.2.2.
	Консультирование субъектов МСП о продуктах для субъектов МСП в моногородах
	01.03.2019
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	17.2.3.
	Предоставление льготных микрозаймов региональной МФО субъектам МСП в моногородах
	01.03.2019
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет о деятельности МФО
	РП

	17.2.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2019 года
	-
	31.03.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	17.3.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2019 года
	-
	31.06.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	17.4.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2021 года
	-
	31.09.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	17.5.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2021 года
	-
	20.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	17.6.
	В 2019 году  в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов
	-
	20.12.2019

	Орехов Д.А.
	Отчет о деятельности МФО
	ОШ

	17.7.
	Направлен отчет в Минэкономразвития России в целях мониторинга исполнения субъектами Российской Федерации соглашении о предоставлении субсидии
	-
	01.04.2020

	Орехов Д.А.
	Письмо в Минэкономразвития России
	ПК

	17.8.1.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	17.8.2.
	Консультирование субъектов МСП о продуктах для субъектов МСП в моногородах
	01.01.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	17.4.3.
	Предоставление льготных микрозаймов региональной МФО субъектам МСП в моногородах
	01.01.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет о деятельности МФО
	РП

	17.4.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2020 года
	-
	31.03.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	17.5.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2020 года
	-
	31.06.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	17.6.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2020 года
	-
	31.09.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	17.7.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2020 года
	-
	20.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	17.8.
	В 2020 году  в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 1субъекту МСП, осуществляющему деятельность на территории моногородов
	-
	20.12.2020

	Орехов Д.А.
	Отчет о деятельности МФО
	ОШ

	17.9.
	Направлен отчет в Минэкономразвития России в целях мониторинга исполнения субъектами Российской Федерации соглашении о предоставлении субсидии
	-
	01.04.2021

	Орехов Д.А.
	Письмо в Минэкономразвития России
	ПК

	17.10.1.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	17.10.2.
	Проведение консультаций субъектов МСП о продуктах для субъектов МСП в моногородах
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	17.10.3.
	Предоставление льготных микрозаймов региональной МФО субъектам МСП в моногородах
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет о деятельности МФО
	РП

	17.10.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2021 года
	-
	31.03.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	17.11.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2021 года
	-
	31.06.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	17.13.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2021 года
	-
	31.09.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	17.14.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2021 года
	-
	20.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	17.15.
	В 2021 году  в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 2субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов
	-
	20.12.2021

	Орехов Д.А.
	Отчет о деятельности МФО
	ОШ

	18.
	Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)
	01.02.2019
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
2 новые франшизы разработаны к 2024 году
	ОШ

	18.1.1.
	Проведение образовательных мероприятий по вопросам использования франшиз
	01.02.2019
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	18.1.2.
	Консультационная поддержка в подготовке необходимого пакета документов для оформления франшизы
	01.02.2019
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	18.1.
	Разработана 1 новая франшиза в 2019 году
	-
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ПК

	18.2.1.
	Проведение образовательных мероприятий по вопросам использования франшиз
	01.01.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	18.2.2.
	Консультационная поддержка в подготовке необходимого пакета документов для оформления франшизы
	01.01.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	18.2.
	Разработана 1 новая франшиза в 2020 году
	-
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	19.
	Обеспечено информирование субъектов МСП о возможности получения грантов Федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства 
	01.03.2019
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
С 2019 года ежегодно проинформировано 2% от общего количества субъектов МСП
	ОШ

	19.1.1.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.03.2019
	[bookmark: _GoBack]31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	19.1.2.
	Консультирование по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.03.2019
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	19.1.3.
	Включение информации о грантах Федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в обучающие семинары 
	01.03.2019
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет о проведении семинара
	РП

	19.1.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2019 года
	-
	31.03.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	19.2.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2019 года
	-
	31.06.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	19.3.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2021 года
	-
	31.09.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	19.4.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2021 года
	-
	31.12.2019
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	19.5.
	В 2019 году проинформировано 2% от общего количества субъектов МСП
	-
	31.12.2019

	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	19.6.1.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	19.6.2.
	Консультирование по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	19.6.3.
	Включение информации о грантах Федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в обучающие семинары 
	01.01.2020
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет о проведении семинара
	РП

	19.6.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2020 года
	-
	31.03.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	19.7.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2020 года
	-
	31.06.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	19.8.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2020 года
	-
	31.09.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	19.9.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2020 года
	-
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	19.10.
	В 2020 году проинформировано 2% от общего количества субъектов МСП
	-
	31.12.2019

	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	19.11.1.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	19.11.2.
	Консультирование по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	19.11.3.
	Включение информации о грантах Федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в обучающие семинары 
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет о проведении семинара
	РП

	19.11.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2021 года
	-
	31.03.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	19.12.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2021 года
	-
	31.06.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	19.13.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2021 года
	-
	31.09.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	19.14.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2021 года
	-
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	19.15.
	В 2021 году проинформировано 2% от общего количества субъектов МСП
	-
	31.12.2019

	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	20.
	Обеспечено информирование о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта
	28.11.2019
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
С 2020 года ежегодно проинформировано 1,5% от общего количества субъектов МСП, являющихся экспортно ориентированными
	ОШ

	20.1.1.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	28.11.2019
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	20.1.2.
	Консультирование по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	28.11.2019
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	20.1.3.
	Обеспечено включение информации о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» в обучающие семинары 
	28.11.2019
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет о проведении семинара
	РП

	20.1.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2020 года
	-
	31.03.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	20.2.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2020 года
	-
	31.06.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	20.3.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2020 года
	-
	31.09.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	20.4.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2020 года
	-
	31.12.2020
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	20.5.
	В 2020 году проинформировано 2% от общего количества субъектов МСП, являющихся экспортно ориентированными
	-
	31.12.2020

	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	20.6.1.
	Размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	20.6.2.
	Консультирование по указанной тематике всеми организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчеты организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	РП

	20.6.3.
	Включение информации о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» в обучающие семинары 
	01.01.2021
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет о проведении семинара
	РП

	20.6.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2021 года
	-
	31.03.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	20.7.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2021 года
	-
	31.06.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	20.8.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2021 года
	-
	31.09.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	20.9.
	Сформирован отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2021 года
	-
	31.12.2021
	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
	РП

	20.10.
	В 2021 году проинформировано 2% от общего количества субъектов МСП, являющихся экспортно ориентированными
	-
	31.12.2021

	Орехов Д.А.
	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	ОШ

	21.
	Обеспечено внедрение системы «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Ленинградской области, с участием АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области», Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания»
	02.03.2020
	20.12.2021
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП».
Система «Инвестиционный лифт» включена в региональный проект в сфере международной кооперации и экспорта
	ОШ

	21.1.1.
	Разработка Регламента взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт» 
	02.03.2020
	20.12.2021
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	21.1.
	Утвержден Регламент взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт»
	-
	20.12.2021
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	ОШ

	22.
	Обеспечен доступ к экспортной поддержке, в том числе с привлечением профильных экспертов, представителей региональных общественных организаций и администраций административно-территориальных образований. 
Функционирует центр поддержки экспорта, созданный на базе АНО «ЦРП»
	01.03.2019
	31.12.2021
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП».
232 субъектов МСП выведены на экспорт (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе:
2019 год – 59 ед.;
2020 год – 118 ед.;
2021 год – 146 ед.;
2022 год – 175 ед.;
2023 год – 204 ед.;
2024 год – 232 ед.
	ОШ

	22.1.1.
	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
	10.01.2019

	15.02.2019

	Новикова Н.В.
	Заявка в Минэкономразвития России, Протокол конкурсной комиссии
	РП

	22.1.
	Заключено Соглашение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию ЦПЭ в Ленинградской области
	-

	15.02.2019

	Новикова Н.В.
	Соглашение с Минэкономразвития России
	ОШ

	22.2.1.
	Сопровождение выхода на экспорт субъектов МСП
	01.03.2019
	31.12.2019
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.2.2.
	Консультационная поддержка субъектам МСП по вопросам осуществления экспортной деятельности
	01.03.2019
	31.12.2019
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.2.
	Сформирован отчет АНО «ЦРП», содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2019 года
	-
	31.03.2019
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.3.
	Сформирован отчет АНО «ЦРП», содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2019 года
	-
	31.06.2019
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.4.
	Сформирован отчет АНО «ЦРП», содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2019 года
	-
	31.09.2019
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.5.
	Сформирован отчет АНО «ЦРП», содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2019 года
	-
	20.12.2019
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.6.
	В 2019 году при поддержке центра поддержки экспорта выведено на экспорт 59 субъектов МСП
	-
	20.12.2019

	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	ОШ

	22.3.1.
	Сопровождение выхода на экспорт субъектов МСП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.3.2.
	Консультационная поддержка субъектам МСП по вопросам осуществления экспортной деятельности
	01.01.2020
	31.12.2019
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.3.
	Сформирован отчет АНО «ЦРП», содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2020 года
	-
	31.03.2020
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.4.
	Сформирован отчет АНО «ЦРП», содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2020 года
	-
	31.06.2020
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.5.
	Сформирован отчет АНО «ЦРП», содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2020 года
	-
	31.09.2020
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.6.
	Сформирован отчет АНО «ЦРП», содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2020 года
	-
	20.12.2020
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.7.
	В 2020 году при поддержке центра поддержки экспорта выведено на экспорт 118 субъектов МСП
	-
	20.12.2020

	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	ОШ

	22.8.1.
	Сопровождение выхода на экспорт субъектов МСП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.8.2.
	Консультационная поддержка субъектам МСП по вопросам осуществления экспортной деятельности
	01.01.2021
	31.12.2021
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.8.
	Сформирован отчет АНО «ЦРП», содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2021 года
	-
	31.03.2021
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.9.
	Сформирован отчет АНО «ЦРП», содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2021 года
	-
	31.06.2021
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.10
	Сформирован отчет АНО «ЦРП», содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2021 года
	-
	31.09.2021
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.11.
	Сформирован отчет АНО «ЦРП», содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2021 года
	-
	20.12.2021
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	22.12.
	В 2021 году при поддержке центра поддержки экспорта выведено на экспорт 146 субъектов МСП
	-
	20.12.2021

	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	ОШ

	23.
	Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе АНО «ЦРП» (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)
	01.03.2019
	20.12.2021
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП».
100% мероприятий акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров реализовано
	ОШ

	23.1.1.
	Обеспечено размещение и ежеквартальное обновление информации в социальных сетях и на сайтах комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	01.03.2019
	20.12.2019
	Орехов Д.А.
	Принт-скрины страниц сайта 813.ru, страниц социальных сетей с размещенной информацией
	РП

	23.1.2.
	Направление субъектом МСП на различные акселерационные программы 
	01.03.2019
	20.12.2019
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	23.1.3.
	Сформирован состав экспертов для акселерационной поддержки и обеспечения сопровождения предприятий-участников акселерационных программ
	01.03.2019
	20.12.2019
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	23.1.
	Сформирован отчет АНО «ЦРП», содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 3 месяцев 2019 года
	-
	31.03.2019
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	23.2.
	Сформирован отчет АНО «ЦРП», содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам полугодия 2019 года
	-
	31.06.2019
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	23.3.
	Сформирован отчет АНО «ЦРП», содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 9 месяцев 2019 года
	-
	31.09.2019
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	23.4.
	Сформирован отчет АНО «ЦРП», содержащий информацию о реализации мероприятий по итогам 2019 года
	-
	20.12.2019
	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	РП

	23.5.
	В 2019 году реализовано 100% мероприятий акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров в соответствии с планом  
	-

	20.12.2019

	Гунич И.И.
	Отчет о деятельности АНО «ЦРП»
	ПК






ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта
«Акселерация»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»


1. Методика расчета показателей регионального проекта

	№
п/п
	Методика расчета
	Базовые
показатели
	Источник
данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень
агрегирования
информации
	Временные
характеристики
	Дополнительная
информация

	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц нарастающим итогом

	1.
	Расчет производится на основании сведений о количестве субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», нарастающим итогом
	Д – доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес», закрепленных в паспорте национального проекта;
Красчет – расчетное количество субъектов МСП, которое определяется как сумма количества субъектов МСП в предыдущем периоде и разницы между количеством включенных в Единый реестр новых субъектов МСП и количеством выбывших из Единого реестра субъектов МСП
	Отчет о количестве субъектов МСП, получивших поддержку в рамках регионального проекта

	Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	по Ленинградской области
	Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом
	

	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц нарастающим итогом

	2.




	Подсчет сложением, нарастающим итогом.
	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП
	Данные Северо-Западного таможенного управления, отчет о деятельности АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области»
	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	по Ленинградской области
	Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом
	





