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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

	Краткое наименование регионального
проекта
	Поддержка самозанятых
	Срок реализации проекта
	05.12.2018
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Ялов Д.А.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

	Руководитель регионального проекта
	Нерушай С.И.
	Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области

	Администратор регионального проекта
	Татаринова Н.С.
	Главный специалист

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки
	

	1.1.
	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом
	ФП
	Тысяча человек
	0,0000
	2019
	0,0000
	0,0000
	14,3170
	19,1380
	21,5680
	24,0150
	25,2470
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2023 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки
	

	1.1.
	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом
	ФП
	Тысяча человек
	24,0150
	24,0150
	24,0150
	24,0150
	24,0150
	24,0150
	24,0150
	24,0150
	24,0150
	24,0150
	24,0150
	24,0150
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки
	

	1.1
	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)
	-
	Миллион рублей
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	2,8000
	4,9000
	6,9000
	6,9000
	-
	-
	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	0,1900
	0,3330
	0,5860
	0,6870
	-
	-
	
​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе  прошедших программы обучения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозатятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах.
Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составит:
- в 2021 году - 0,19 тыс. чел;
- в 2022 году - 0,333 тыс.чел.;
- в 2023 году - 0,586 тыс.чел.;
- в 2024 году - 0,687 тыс.чел.
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	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки0

	

	1.1
	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе  прошедших программы обучения)
	0,00
	0,00
	7 922,24
	13 199,10
	11 110,30
	11 110,30
	43 341,94
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	7 922,24
	13 199,10
	11 110,30
	11 110,30
	43 341,94
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	7 922,24
	13 199,10
	11 110,30
	11 110,30
	43 341,94
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	7 922,24
	13 199,10
	11 110,30
	11 110,30
	43 341,94
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	0,00
	7 922,24
	13 199,10
	11 110,30
	11 110,30
	43 341,94
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2023 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки
	

	1.1.
	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе  прошедших программы обучения)
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
	11 110,30
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Поддержка самозанятых
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки

	1.1

	Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогачева Е.А.

	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года

	Нет

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	05.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Береснев В.А.

	Отчет о достижении результата регионального проекта

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	06.07.2022

	02

	04

	Береснев В.А.

	Отчет о достижении результата регионального проекта

	-

	Аналитическая информация


	1.1.3
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	05.10.2022

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет о достижении результата регионального проекта

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", Единица

	-
	04.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Представлен отчет о проведении мониторинга

	-

	нет данных
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогачева Е.А.

	 

	-

	нет данных


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результатов регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.12.2022

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет о достижении результата регионального проекта

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями", значение: 2.0000, Миллион рублей

	-
	05.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями", значение: 4.0000, Миллион рублей

	-
	05.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями", значение: 6.0000, Миллион рублей

	-
	04.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке 

	-
	07.11.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	государственными микрофинансовыми организациями"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	Ленинградской области о достижении результата регионального проекта

	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Нерушай С.И.

	Отчет Предоставлен отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями", значение: 6.9000, Миллион рублей

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Нерушай С.И.

	 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова Г.М.

	
​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозатятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах.
Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составит:
- в 2021 году - 0,19 тыс. чел;
- в 2022 году - 0,333 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	тыс.чел.;
- в 2023 году - 0,586 тыс.чел.;
- в 2024 году - 0,687 тыс.чел.

	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова Г.М.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова Г.М.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Ленинградской областью 

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Орлова Г.М.

	Отчет Отчет о расходовании средств 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	обеспечено расходование субсидии до конца 2021 года", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	субсидии

	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам"", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Береснев В.А.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	10

	Ожегина Е.В.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	05.04.2022

	06

	08

	Береснев В.А.

	
	-

	Аналитическая информация


	1.2.7
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	06.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Береснев В.А.

	
	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	05.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.3300, Тысяча человек

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова Г.М.

	 

	-

	нет данных


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	нет данных


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2022 года", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	11

	Орлова Г.М.

	Отчет Отчет о расходовании средств субсидии

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.12.2022

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Рогачева Е.А.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

	-

	аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение 

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	05

	Нерушай С.И.

	Соглашение о предоставлении Фонду "Фонд поддержки предпринимательства и 

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" субсидии 

	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения", значение: 0.1500, Тысяча человек

	-
	05.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения", значение: 0.3000, Тысяча человек

	-
	05.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения", значение: 0.5000, Тысяча человек

	-
	04.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка "Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения", значение: 0.5800, Тысяча человек

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта

	-

	аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.19
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	08

	Ожегина Е.В.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	1.2.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова Г.М.

	Отчет Предоставлен отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ленинградской области о достижении результата регионального проекта

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.21
	Контрольная точка "Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2023 года"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова Г.М.

	Отчет Отчет о расходовании средств субсидии

	-

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.22
	Контрольная точка "Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта"Создание 

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о 

	-

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам""

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	реализации плана мероприятий и достижении значений результата

	
	

	1.2.23
	Контрольная точка "Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2024 года"

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова Г.М.

	Отчет Отчет о расходовании средств субсидии

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.24
	Контрольная точка "Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам"", Условная единица

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата

	-

	-
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Нерушай С. И.
	Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	15
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Татаринова Н. С.
	Главный специалист
	Рогачева Е. А.
	15
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Участник проекта
	Маркелова Г. С.
	Главный специалист
	-
	10
	

	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Рогачева Е. А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки
	Нерушай С. И.
	15
	

	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орлова Г. М.
	Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса
	Нерушай С. И.
	10
	

	6
	Участник регионального проекта
	Береснев В. А.
	Руководитель Фонда
	Нерушай С. И.
	15
	

	7
	Участник регионального проекта
	Ожегина Е. В.
	Главный специалист
	Рогачева Е. А.
	10
	

	8
	Участник регионального проекта
	Некрасова А. Ю.
	Главный специалист отдела развития малого и среднего бизнеса
	Орлова Г. М.
	10
	



